

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道9126号線外1 簡易舗装工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位: 円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
道第9号	5,489,000 (4,853,200)	有限会社安藤興業	4,930,000				①、②、③	須賀川市 今泉字町 内318	5,335,000
		有限会社岩瀬工業	4,900,000				①、②、③		
		有限会社影山建設工業所	4,910,000				①、②、③		
		有限会社田村建設	4,880,000				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	4,850,000				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	4,950,000				①、②、③		
		株式会社渡辺建設	4,960,000				①、②、③		
							有限会社ホーユー工業 代表取締役 川田 雄二		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位: 円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R5.6.14	舗装	須賀川市 今泉字町内318 有限会社ホーユー工業 代表取締役 川田 雄二	5,335,000	R5.6.14	R5.9.22	須賀川市今泉字町内 地内	市道9126号線 施工延長L=88.0m 幅員W=1.72~3.02m 表層A=135.6㎡ 市道9128号線 施工延長L=76.0m 幅員W=2.27~5.40m 表層A=161.0㎡	
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R5.8.30			510,400 (5,845,400)	R5.6.14	R5.9.22	須賀川市今泉字町内 地内	市道9126号線 施工延長L=88.0m 幅員W=1.72~3.02m 表層A=135.6㎡ 市道9128号線 施工延長L=79.0m 幅員W=2.27~5.40m 表層A=170.9㎡ 市道9129号線 施工延長L=15.0m 幅員W=1.60m 表層A=24.0㎡	<ul style="list-style-type: none"> ・起工測量による舗装面積の変更 ・行政区要望による近接路線の舗装追加。 ・雨水対策による暗渠管設置の増工
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。