

入札及び契約調書

公共工事の名称	市道1424号線 側溝整備工事
担当課名	建設部道路河川課
入札執行日	令和5年6月13日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
道第19号	4,112,900 (3,659,700)	有限会社西東植物園	3,790,000			①、②、③	須賀川市 大町290	4,015,000
		株式会社榊原工業	3,780,000			①、②、③		
		三柏工業株式会社	3,750,000			①、②、③		
		信栄工業株式会社	3,650,000			①、②、③		
		株式会社橋本組	3,700,000			①、②、③		
		松本建設工業株式会社	3,750,000			①、②、③		
		株式会社横山建設	3,720,000			①、②、③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R5.6.14	とび・土工・コンクリ	須賀川市 大町290 信栄工業株式会社 代表取締役 及川 俊介	4,015,000	R5.6.14	R5.10.23	須賀川市 大町 地内	施工延長L=96.7m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=66.4m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R5.11.20			64,900 (4,079,900)	R5.6.14	R5.12.25	須賀川市 大町 地内	施工延長L=96.7m 側溝工(Ⅲ-A-i-300A) L=67.0m	・舗装面積の変更 ・石綿セメント管が埋設されていたことによる撤去の増工
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。