
第3号様式(第6条第2項第2号,第7条関係)

入 札 及 び 契 約 調 書
公 共 工 事 の 名 称
担 当 課 名
入 札 執 行 日
入 札 場 所

１ 入札調書 （単位：円）

予定価格 指名した者の商号又は名称 入　札　金　額
（最低制限価格） （入札者の商号又は名称） 第 1 回 第 2 回 第 3 回

株式会社鐶エスアール工業 15,720,000
有限会社広陽工業 15,750,000
株式会社塩田組 15,450,000
有限会社関根建設工業所 14,980,000

17,483,400 株式会社関根興業 15,000,000 16,467,000
(15,568,300) 只野建設有限会社 15,700,000

株式会社西間木工業所 15,300,000
有限会社朋友建設 14,970,000
有限会社松川建設工業 15,700,000
松本建設工業株式会社 15,900,000
株式会社横山建設 15,500,000

【記載上の注意】
１　「予定価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。 　　指名理由
２　「最低制限価格」は、入札書比較価格の１００分の１１０に相当する金額を（　　　）で記載すること。  　　　 01 等級別格付基準
３　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。 　　　  02 工事等成績
４　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の１００分の１１０に相当する金額を記載すること。  　　　 03 技術的適正

 　　　 04 当該工事等の地域要件

２　契約調書 （単位：円） 　　　  05 災害復旧等緊急工事

施　工　期　間 　　　　06 特殊工法
着 手 月 日 完 成 月 日

R5.10.26 16,467,000 R5.10.26 R6.3.29

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

40,700
R5.11.14 (16,507,700) R5.10.26 R6.3.29

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

変更後の施工期間
着 手 月 日 完 成 月 日

【記載上の注意】
１　「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（　）内には変更後の契約額を記載する。

準用河川塩田川　河川改良工事
建設部道路河川課
令和5年10月25日
市役所2階　会議室201

工 事
番 号

指 名 し た 理 由
落 札 者 の 商 号
又 は 名 称

落 札 金 額

須賀川市　塩田字大壇　地内 施行延長L=49.3m
繊維性カゴマット　右岸
L=48.0m 左岸L=48.0m

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

須賀川市　稲荷町２８
－４

道第41号

有限会社朋友建設　代
表取締役　矢吹　進壽

契 約
月 日

種 別
契 約 の 相 手 方 の 商 号
又 は 名 称 及 び 住 所

契 約 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要

変 更 理 由

須賀川市　塩田字大壇　地内 施行延長L=49.3m
繊維性カゴマット　右岸
L=48.0m 左岸L=48.0m

・工事請負契約締結後における単価適用日
変更に係る特例措置に基づく請負代金額の
変更須賀川市　稲荷町２８－４

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由

とび・土工・コ
ンクリ

有限会社朋友建設　代表取
締役　矢吹　進壽

変 更
月 日

変 更 金 額 工 事 場 所 工 事 等 の 概 要 変 更 理 由


