
（様式１）
須賀川市

平成25年３月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

須賀川市東日本大震災復興交付金基金残高 1,187,888 須賀川市東日本大震災復興交付金基金の利息額 10

執行
年度
23
24
25
26
27

0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

321,919

0 0

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

1,122,651
0

23,310
298,609

24,750
362,396

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
須賀川市

0
1,509,797

0
0
0

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0 0合　計

合　計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 44,436 32,342 -
25
26
27

累計 44,436 32,342 0
23
24 9,000 8,148 -
25
26
27

累計 9,000 8,148 0
23
24 8,250 6,488 -
25
26
27

累計 8,250 6,488 0
23
24 9,000 6,664 -
25
26
27

累計 9,000 6,664 0
23
24
25 6,750
26
27

累計 6,750 0 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 70,686 53,642 0

5 25 166,750 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 237,436 53,642 0

237,436 53,642 0
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、63,699千円

須賀川市 復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 1 ～ 24

24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月
復旧工事発注（～25年7月）

2 C － 2 －

市
須賀
川市

直接 継続 59,249 24－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（長
沼農村環境改
善センター復
旧整備事業）

須賀川市

26

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注（～25
年7月）

3 C － 2 － 2

須賀
川市

直接 継続 12,000 24 ～1 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（やま
ゆり荘）

須賀川市 市

須賀
川市

直接

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注（～25
年7月）

4 C － 2 － 3 －

直接 継続 11,000 24 ～ 26－

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（ふる
さと体験館）

須賀川市 市
須賀
川市

9,000 25 ～ 26

25年6月補正予算計上予定。
木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業（北
町集会所整備
事業）

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続5 C － 9 － 1 －

継続 12,000 24 ～ 26

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注（～25
年7月）

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（コ
テージ・管理セ
ンター）

須賀川市 市

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

（様式２C)

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成25年３月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 24,750 23,310 -
24
25 7,200
26
27

累計 31,950 23,310 0
23
24 -
25 15,500
26
27

累計 15,500 0 0
23
24 -
25 132,308
26
27

累計 132,308 0 0
23
24 -
25 128,073
26
27

累計 128,073 0 0
23
24 46,800 35,885 -
25
26
27

累計 46,800 35,885 0
23
24 117,390 119,194 -
25 201,460
26
27

累計 318,850 119,194 0
23
24 16,000 13,440 -
25
26
27

累計 16,000 13,440 0

復興交付金事業計画　　平成24年度進捗状況（契約状況）報告須賀川市

須賀川市造成
宅地滑動崩落
緊急対策事業

須賀川市
岩渕地区

市
須賀
川市

直接 継続 62,400 24

－ 1

大黒池埋立調
査設計委託事
業

須賀川市
八幡町

～

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 20 ～ 25

まちづくり事業計画策定業務委託（H24年3月～H25年3月完了）
土地利用検討事業（Ｈ２５年３月補正予算計上）

2 D － 2 －

市
須賀
川市

直接 継続 42,600 23－ 1 －

須賀川市復興
まちづくり事業
計画策定事業

須賀川市
八幡町

27

市
須賀
川市

直接 完了 20,000 24 ～ 24

H24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発
注。H24年9月、埋立地測量調査委託発注。H25年1月、埋立地

D － 16 － 1

D － 14 － 1 －

6 D

直接 継続 151,210 24 ～ 27－

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
東町地区

市
須賀
川市

H25年3月補正予算計上。

3 D － 4 － 1

須賀
川市

直接 継続 150,000 25 ～1 －

道路事業（須
賀川市八幡地
区）

須賀川市
八幡町地
区

市

H25年度当初予算計上。

継続 146,370 24 ～ 27

H25年度当初予算計上。

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
南町地区

市
須賀
川市

直接

7 ◆

4 D － 4 － 2 －

－ 16 － 1 －

須賀川市市街
地整備事業
（市街地再開
発事業）

須賀川市
八幡町地
区

市
須賀
川市

直接 継続 455,500 24 ～ 27

計画策定業務委託（H25年2月発注～H26年3月）
市庁舎設計業務委託（H24年11月発注～H26年3月）

25

H25年1月、測量設計発注。H25年3月、復旧工事発注（～H25年
11月）

5

（様式２D）



23
24 38,640 16,852 -
25
26
27

累計 38,640 16,852 0
23
24 -
25 47,360
26
27

累計 47,360 0 0
23
24 -
25 424,000
26
27

累計 424,000 0 0
23
24 72,880 59,596 -
25
26
27

累計 72,880 59,596 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 24,750 23,310 0
24 291,710 244,967 0

5 25 955,901 0 0
6 26 0 0 0

27 0 0 0
7 1,272,361 268,277 0

1,272,361 268,277 0
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額
（国費）は、326,330千円

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市
街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相
当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いませ
ん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

25

市街地整備ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ・事業化支援業務委託（H24年11月発注
～H25年2月完了）

－ 16 － 1 － 2

須賀川市市街
地整備事業
（市庁舎基本
設計分）

須賀川市
八幡町

市
須賀
川市

直接 継続 48,300 24 ～ 24

H24年11月、設計業務委託発注（～H26年3月）。

～ 27

H25年6月補正予算計上。

11 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 91,100 24 ～

9 ◆ D － 16 － 1 － 3 28

H25年度当初予算計上。

（仮称）市民交
流センター整
備事業

須賀川市 市
須賀
川市

直接

8 ◆ D

「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

継続 59,200 25 ～

10 ◆ D － 16 － 1 － 4
大黒池整備事
業

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 530,000 25


