
（様式１）
須賀川市 復興交付金事業計画　　平成26年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成27年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金残高

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

4,492,203 3,330 6,070,902

執行
年度
23
24
25
26
27

0

5,557,516

0 0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

2,035,281
4,539,730

23,310
298,609

1,353,013
3,882,584

24,750
362,396

＜参考＞
福島県
交付分

（うち、当該
市町村分）

交付分
須賀川市

3,597,618
10,559,775

0
0
0

0

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

0

0 0合　計

合　計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 44,436 32,342 -
25 10,506 1,588
26 -
27

累計 44,436 42,848 1,588
23
24 9,000 8,148 -
25 211,575 202,687 -
26 5,050 -
27

累計 220,575 215,885 0
23
24 8,250 6,488 -
25 61,500 54,185 -
26 3,717 -
27

累計 69,750 64,390 0
23
24 9,000 6,664 -
25 75,000 67,336 -
26 3,922 -
27

累計 84,000 77,922 0
23
24
25 6,750 4,457 -
26 31,500 29,929 -
27

累計 38,250 34,386 0

須賀川市 復興交付金事業計画　　平成26年度進捗状況（契約状況）報告 
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

1 C － 1 ～ 24

2 C

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年
2月復旧工事等発注（27年3月末完了）

24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月
復旧工事発注、Ｈ26年1月外構復旧工事発注（3月末完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月
復旧工事発注（27年2月末完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年
2月、復旧工事等発注（27年2月末完了）

26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注
（27年7月末完了予定）

261 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（やま
ゆり荘）

須賀川市
須賀
川市

直接 継続 294,100 24 ～

51,000 25 ～ 26

市－ 2 －

市
須賀
川市

直接 完了 59,249 24－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（長
沼農村環境改
善センター復
旧整備事業）

須賀川市

2 － 3 －

直接 継続 93,000 24 ～ 26－

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（ふる
さと体験館）

須賀川市 市
須賀
川市

3 C － 2 － 2

木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業（北
町集会所整備
事業）

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続5 C － 9 － 1 －

継続 112,000 24 ～ 26

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業（コ
テージ・管理セ
ンター）

須賀川市 市
須賀
川市

直接4 C －

（様式２C)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 160,000 86,329 -
26 33,600 49,353 -
27 118,400

累計 312,000 135,682 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 0 0 0
24 70,686 53,642 0

5 25 514,825 425,500 1,588
6 26 65,100 91,971 0

27 118,400 0 0
7 769,011 571,113 1,588

769,011 571,113 1,588

漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/
完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄に
は、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

25年7月実施設計委託発注（26年3月完了）、用地取得、物件移
転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注（27年9月末完
了予定）27

須賀
川市

直接 継続 390,000 25 ～1 － 1
藤沼湖下流域
整備関連事業

須賀川市 市6 ◆ C － 2 －

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計



平成27年3月末時点
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 24,750 23,310 -
24 -
25 7,200 6,615 2,025
26
27

累計 31,950 29,925 2,025
23
24 -
25 15,500 5,289 -
26 31,000 28,667 -
27 75,175

累計 121,675 33,956 0
23
24 -
25 132,308 124,004 -
26 437,297 407,698 -
27

累計 569,605 531,702 0
23
24 -
25 128,073 187 -
26 -
27

累計 128,073 187 0
23
24 46,800 35,885 -
25 7,200 18,115 -
26 0
27

累計 54,000 54,000 0
23
24 117,390 119,194 -
25 201,460 231,748 -
26 1,203,222 1,227,507 -
27 1,580,233

累計 3,102,305 1,578,449 0
23
24 16,000 13,440 2,560
25
26
27

累計 16,000 13,440 2,560

まちづくり事業計画策定業務委託（24年3月～25年3月完了）
土地利用検討事業（25年4月発注12月末完了）

25年4月詳細設計発注（26年3月末完了）、26年9月道路改良工
事発注（27年3月完了）、27年2月道路改良工事等発注（12月完
了予定）

25年10月設計委託等発注（26年3月末完了）、26年5月杭打工
事発注、6月、建築主体工事発注（27年6月末完了予定）

25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注（～26年7月
末完了）

市庁舎設計業務委託（24年11月発注～26年3月）
各種建設物解体工事（26年3月発注～26年6月末完了）
新庁舎建設本体工事（26年7月発注～28年3月末完了予定）

24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。
24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調
査委託発注。25年3月完了

25年2月不動産鑑定評価発注（25年5月完了）

復興交付金事業計画　　平成26年度進捗状況（契約状況）報告 須賀川市

D

須賀川市造成
宅地滑動崩落
緊急対策事業

須賀川市
岩渕地区

市
須賀
川市

直接 完了 72,000 24

－ 1

大黒池埋立調
査設計委託事
業

須賀川市
八幡町

～－ 14 － 1 －

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

1 D － 20 ～ 25

2 D － 2 －

市
須賀
川市

直接 完了 42,600 23－ 1 －

須賀川市復興
まちづくり事業
計画策定事業

須賀川市
八幡町

27

市
須賀
川市

直接 完了 20,000 24 ～ 24D － 16 － 1

直接 継続 650,979 24 ～ 27－

須賀川市災害
公営住宅整備
事業（東町地
区）

須賀川市 市
須賀
川市

3 D － 4 － 1

須賀
川市

直接 継続 201,000 25 ～1 －

道路事業（須
賀川市八幡地
区）

須賀川市
八幡町地
区

市

継続 146,370 24 ～ 27

須賀川市災害
公営住宅整備
事業（南町地
区）

須賀川市 市
須賀
川市

直接

7 ◆

4 D － 4 － 2 －

－ 16 － 1 －

須賀川市市街
地整備事業
（市街地再開
発事業）

須賀川市
八幡町地
区

市
須賀
川市

直接 継続 4,715,841 24 ～ 30

255

6 D

（様式２D）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24 38,640 16,852 -
25 -
26 21,788
27

累計 38,640 16,852 21,788
23
24 -
25 64,800 63,777 -
26 -
27

累計 64,800 63,777 0
23
24 -
25 424,000 301,672 -
26 460,000 582,500 -
27 36,000

累計 920,000 884,172 0
23
24 72,880 59,596 -
25 241,979 37,289 -
26 121,682 128,374 -
27 1,038,441

累計 1,474,982 225,259 0
23
24
25 69,693 37,943 -
26 192,489 148,365 -
27

累計 262,182 186,308 0
23
24
25 168,306 100,874 -
26 1,012,792 569,198 -
27

累計 1,181,098 670,072 0

24年11月、設計業務委託発注（～26年3月完了）。

25年10月基本設計発注（26年8月末完了）

4 －

27

12 D － 4 － 3 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業（馬町地
区）

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 299,638 25 ～ 27

27

11 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

須賀川市

須賀川市災害
公営住宅整備
事業（弘法坦
地区）

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 1,349,828 25

－ 16 － 1 － 2

須賀川市市街
地整備事業
（市庁舎基本
設計分）

須賀川市
八幡町

市
須賀
川市

直接 完了 48,300 24 ～ 24

～ 27

市
須賀
川市

直接 継続 1,843,730 24 ～

9 ◆ D － 16 － 1 － 3 26
（仮称）市民交
流センター整
備事業

須賀川市 市
須賀
川市

直接

8 ◆ D

継続 81,000 25 ～

10 ◆ D － 16 － 1 － 4
大黒池整備事
業

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続

～13 D － 4 －

1,150,000 25

25年8月　実施設計委託発注（26年3月末完了）埋立工事発注
（27年9月末完了予定）

市道1529号線整備事業（27年12月末完了予定）
須賀川市市街地コミュニティー活動支援施設整備事業（27年7
月末完了予定）

測量調査業務委託（25年12月～26年3月末）
用地購入
住宅購入契約（公募買取型災害公営住宅）（27年3月完了）

測量設計業務委託（25年12月～26年3月）
用地購入、物件移転補償
建設工事発注（26年12月～28年3月完了予定）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

23
24
25 59,937 0 -
26 545,740 293,337 -
27

累計 605,677 293,337 0
23
24
25
26 20,000 2,000 -
27

累計 20,000 2,000 0
23
24
25
26 450,408 402,967 -
27 749,369

累計 1,199,777 402,967 0
（注） 23 0 0 0

1 24 0 0 0
25 0 0 0

2 26 0 0 0
3 27 0 0 0
4 0 0 0

23 24,750 23,310 0
24 291,710 244,967 2,560

5 25 1,520,456 927,513 2,025
6 26 4,474,630 3,790,613 21,788

27 3,479,218 0 0
7 9,790,764 4,986,403 26,373

9,790,764 4,986,403 26,373

馬町災害公営住宅（11台分）→27年3月完了
東町災害公営住宅（21台分）→27年6月末完了予定
弘法坦・山寺北災害公営住宅（68台分）→28年3月完了予定

実施設計委託（27年8月末完了予定）
あきない広場外解体工事（27年７月末完了予定）
物件移転補償(27年8月末完了予定)

市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完
了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、
市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年
度、24年度を区別して記載する必要はありません。

「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費
相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま
せん。

「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

須賀川市災害
公営住宅駐車
場整備事業

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 25,000 26 ～ 27

直接 継続 2,730,475 26 ～ 28

15 ◆ D － 4 － 1 － 1

16 D － 16 － 2 －

(仮称)市民交
流センター整
備事業

須賀川市 市
須賀
川市

14 D － 4 － 5 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業（山寺北
地区）

須賀川市 市
須賀
川市

直接 継続 692,203 25 ～ 27

「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

県・市町村交付分　合計

都道県
交付分

各年度
別合計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

測量設計業務委託（26年7月）
建設工事発注（26年12月～28年3月完了予定）
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