
（様式１）
須賀川市 　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成29年3月末時点

（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金残高

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

須賀川市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

3,691,718 3,330 7,926,441

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29

合　計 9,212,856

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

0

交付額
(国費)

0
0

0

11,614,829

0

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

2,035,281
4,539,730

交付分
須賀川市

24,750
362,396

3,634,770
324,460

931,345

3,142,816

23,310
311,993

86,557

1,240,713
4,169,564

0
0

0 0

0

合　計

契約済額
（国費相当額）

0
0

0

0
0



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23
24 44,436 37,368 -
25 5,481 1,587
26
27
28
29

累計 44,436 0 42,849 1,587
23
24 9,000 8,865 -
25 211,575 207,020 4,690
26
27
28
29

累計 220,575 0 215,885 4,690
23
24 8,250 6,568 -
25 61,500 57,822 5,360
26
27
28
29

累計 69,750 0 64,390 5,360
23
24 9,000 6,664 -
25 75,000 71,258 6,078
26 0
27
28
29

累計 84,000 0 77,922 6,078
23
24
25 6,750 4,457 -
26 31,500 29,871 -
27 3,922
28
29

累計 38,250 0 34,328 3,922

112,000 24

16 C － 9 － 1 －

木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業（北
町集会所整備
事業）

須賀川市
長沼地区

市
須賀
川市

直接 完了 51,000 25

13 C － 2 － 3 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（コテージ
外）

市
須賀
川市

直接 完了

11 C － 2 － 1 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（やまゆり
荘）

市
須賀
川市

直接 完了 294,100 24 ～ 26

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

須賀川市
長沼地区

市
須賀
川市

直接 完了 59,249 24 ～ 24

～

須賀
川市

5 C －

26

須賀川市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

12 C － 2 － 2 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（ふるさと
体験館）

市 26直接 完了 93,000 24

～ 26

（様式２C)

1

～

24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復旧工
事発注、Ｈ26年1月外構復旧工事発注（3月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年2月
復旧工事等発注（27年3月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月復旧
工事発注（27年2月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年2月、
復旧工事等発注（27年2月完了）

26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注（27年9
月完了）



23
24
25 160,000 86,329 -
26 33,600 49,353 -
27 118,400 95,354 -
28 78,570 -
29

累計 312,000 0 309,606 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 70,686 0 59,465 0
25 514,825 0 432,367 17,715
26 65,100 0 79,224 0
27 118,400 0 95,354 3,922
28 0 0 78,570 0
29 0 0 0 0

999,349 769,011 0 744,980 21,637
23 0 0 0 0
24 70,686 0 59,465 0
25 514,825 0 432,367 17,715
26 65,100 0 79,224 0
27 118,400 0 95,354 3,922
28 0 0 78,570 0
29 0 0 0 0

999,349 769,011 0 744,980 21,637

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

15 ◆ C － ～ 2825

都道県
交付分

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

2 － 1 － 1
藤沼湖下流域
整備関連事業

須賀川市
長沼地区

市
須賀
川市

直接 継続 390,000

25年7月実施設計委託発注（26年3月完了）、用地取得、物件移転補
償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注（27年12月末完了）、27年
12月公園整備（29年7月完了予定）

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成28年度進捗状況（契約状況）報告
平成29年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 24,750 23,310 -
24 -
25 7,200 6,615 -
26 -
27 -
28 ▲ 2,025 -
29

累計 31,950 ▲ 2,025 29,925 0
23
24 117,390 118,289 -
25 201,460 117,982 -
26 1,203,222 1,492,766 -
27 1,580,233 1,317,289 -
28 53,461 -
29

累計 3,102,305 53,461 3,046,326 0
23
24 16,000 13,440 2,560
25
26
27
28 ▲ 2,560 ▲ 2,560
29

累計 16,000 ▲ 2,560 13,440 0
23
24 38,640 16,852 -
25 -
26 -
27 -
28 ▲ 21,788 -
29

累計 38,640 ▲ 21,788 16,852 0
23
24 72,880 61,205 -
25 241,979 35,681 -
26 121,682 114,117 -
27 1,047,556 122,572 -
28 35,131 -
29

累計 1,484,097 0 368,706 0
23
24 -
25 64,800 63,777 -
26 -
27 -
28 ▲ 1,023 -
29

累計 64,800 ▲ 1,023 63,777 0

全体
事業
期間

39,900 23 ～ 25

6 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

市 継続 1,855,124 24 ～ 32

市
須賀
川市

直接 完了 79,721 25 ～ 267 ◆ D － 16 － 1 － 3

（仮称）市民交
流センター整
備事業

須賀川市
中町地区

2 D － 16 － 1 －

須賀川市市街
地整備事業
（市街地再開
発事業）

須賀川市
八幡町地
区

市
須賀
川市

直接 継続 4,775,220 24 ～ 30

3 ◆ D － 16 － 1 － 1

大黒池埋立調
査設計委託事
業

須賀川市
八幡山地
区

24

市
須賀
川市

直接 完了 16,800 24 ～ 24

4 ◆ － 1

須賀川市

D － 16

省庁名 国土交通省

事業番号

21,065 24 ～

1 D － 20 － 1 －

須賀川市復興
まちづくり事業
計画策定事業

須賀川市
域

市
須賀
川市

直接 完了

（様式２D）

－ 2

須賀川市市街
地整備事業基
本構想等作成
委託事業

須賀川市
八幡町地
区

市
須賀
川市

直接 完了

まちづくり事業計画策定業務委託（24年3月～25年3月完了）
土地利用検討事業（25年4月発注12月完了）

市庁舎設計業務委託（24年11月発注～26年3月）
各種建設物解体工事（26年3月発注～26年6月完了）
新庁舎建設本体工事（26年7月発注～29年3月完了）

24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。24年9
月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調査委託発
注。25年3月完了

24年11月、設計業務委託発注（～26年3月完了）

25年10月基本設計発注（26年8月末完了）

市道1529号線整備事業、市道1202号線整備事業（30年末完了予定）
須賀川市市街地コミュニティー活動支援施設整備事業（28年3月完
了）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24 46,800 42,534 -
25 7,200 11,466 -
26 -
27 -
28 -
29

累計 54,000 0 54,000 0
23
24 208 -
25 132,308 82,826 -
26 437,297 448,145 -
27 21,236 -
28 ▲ 15,449 1,741
29

累計 569,605 ▲ 15,449 552,415 1,741
23
24 -
25 128,073 187 -
26 -
27 -
28 ▲ 127,886 -
29

累計 128,073 ▲ 127,886 187 0
23 -
24 -
25 15,500 5,289 -
26 31,000 30,322 -
27 75,175 45,272 -
28 143,990 119,628 -
29

累計 121,675 143,990 200,511 0
23
24 -
25 424,000 335,051 -
26 460,000 579,875 -
27 36,000 -
28 ▲ 5,073 -
29

累計 920,000 ▲ 5,073 914,926 0
23
24
25 69,693 37,943 -
26 192,489 148,365 -
27 75,874
28 ▲ 75,874 ▲ 75,874
29

累計 262,182 ▲ 75,874 186,308 0
23
24
25 168,306 111,529 -
26 1,012,792 569,198 -
27 470,505 -
28 ▲ 25,409 4,457
29

累計 1,181,098 ▲ 25,409 1,151,232 4,457

～ 27

19 D － 4 － 4 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
弘法坦地
区

市
須賀
川市

直接 完了 1,320,788 25 ～ 27

18 D － 4 － 3 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
馬町地区

市
須賀
川市

直接 完了 212,924 25 ～ 27

17 ◆ D － 16 － 1 － 4

大黒池整備事
業（大黒池の
埋立及び防災
広場整備事
業）

須賀川市
八幡山地
区

市
須賀
川市

直接 完了 1,143,658 25

－
市道１５０４号
線外整備事業

須賀川市
八幡町地
区

市
須賀
川市

直接 継続 371,596 25 ～ 30

～ 25

10 D － 4 － 2 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
南町地区

市
須賀
川市

直接 完了 213 24 ～ 27

市
須賀
川市

直接 完了 633,322 24 ～ 27

8 D － 14 － 1 －

須賀川市造成
宅地滑動崩落
緊急対策事業

須賀川市
岩渕地区

市
須賀
川市

直接 完了 72,000 24

D － 4 － 1 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

9
須賀川市
東町地区

14 D － 2 － 1

25年4月詳細設計発注（26年3月完了）、26年9月道路改良工事発注
（27年3月完了）、27年7月道路改良工事等発注（28年3月完了）、28
年1月道路改良工事等発注（29年3月完了）

25年10月設計委託等発注（26年3月末完了）、26年5月杭打工事発
注、6月、建築主体工事発注（27年6月完了）

25年2月不動産鑑定評価発注（25年5月完了）

25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注（～26年7月完了）

25年8月　実施設計委託発注（26年3月完了）埋立工事発注（27年9月
完了）

測量調査業務委託（25年12月～26年3月完了）
用地購入
住宅購入契約（公募買取型災害公営住宅）（27年3月完了）

測量設計業務委託（25年12月～26年3月）
用地購入、物件移転補償
建設工事発注（26年12月～28年3月完了）



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25 59,937 0 -
26 545,740 293,342 -
27 281,435 -
28 ▲ 24,658 6,242
29

累計 605,677 ▲ 24,658 574,777 6,242
23
24
25
26 20,000 -
27 12,440 7,560
28
29

累計 20,000 0 12,440 7,560
23
24
25
26 450,408 414,210 -
27 749,369 748,676 -
28 15,474 4,574 -
29 931,345

累計 2,131,122 15,474 1,167,460 0
23
24
25
26
27 25,349 25,349 -
28 80,426 81,876 80,426 -
29

累計 105,775 81,876 105,775 0

須賀川市災害
公営住宅家賃
低廉化事業

須賀川市
域

市
須賀
川市

直接 継続 500,393 27 ～ 3223 D － 5 － 1 －

22 D － 16 － 2 －

(仮称)市民交
流センター整
備事業

須賀川市
中町地区

市
須賀
川市

直接 継続 3,066,568 26 ～ 29

21 ◆ D － 4 － 1 － 1

須賀川市災害
公営住宅駐車
場整備事業

須賀川市
東町、馬
町、弘法
坦、山寺
北　各地
区

市
須賀
川市

直接 完了 25,000 26 ～ 27

20 D － 4 － 5 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
山寺北地
区

市
須賀
川市

直接 完了 664,022 25 ～ 27

測量設計業務委託（26年7月）
建設工事発注（26年12月～28年3月完了）

馬町災害公営住宅（11台分）→27年3月完了
東町災害公営住宅（21台分）→27年6月完了
弘法坦・山寺北災害公営住宅（68台分）→28年3月完了

実施設計委託（27年12月完了）
あきない広場外解体工事（27年7月完了）
物件移転補償(27年8月完了)



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

事業番号

23
24
25
26
27 2,688 2,688 -
28 6,131 6,944 6,131 -
29

累計 8,819 6,944 8,819 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 24,750 0 23,310 0
24 291,710 0 252,528 2,560
25 1,520,456 0 808,346 0
26 4,474,630 0 4,090,340 0
27 3,516,370 0 3,047,462 83,434
28 86,557 0 245,890 ▲ 65,994
29 931,345 0 0 0

14,846,717 10,845,818 0 8,467,876 20,000
23 24,750 0 23,310 0
24 291,710 0 252,528 2,560
25 1,520,456 0 808,346 0
26 4,474,630 0 4,090,340 0
27 3,516,370 0 3,047,462 83,434
28 86,557 0 245,890 ▲ 65,994
29 931,345 0 0 0

14,846,717 10,845,818 0 8,467,876 20,000

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

24 D － 6 － 1 －

須賀川市東日
本大震災特別
家賃低減事業

須賀川市
域

市
須賀
川市

直接 継続 48,403 27 ～ 32

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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