
（様式１）
須賀川市 　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表

令和3年3月末時点

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

（単位：千円）

基金残高
A＋B-C-D

交付額累計
A

利息額累計
B

取崩額累計
C

国庫返還額累計
D

0 11,614,829 0 11,182,425 432,404

（単位：千円）

年度

H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32

合　計

＜交付実額＞ （単位：千円）

区分
交付実額

A＋B-C-D

交付済額
（令和２年度事業分まで）

A

事業間流用増減額
（令和２年度事業分まで）

B

単年度型事業
執行残額

C

基金型事業
国庫返還済額

D

市町村交付分 11,182,425 11,614,829 0 0 432,404

都道県交付分 0 0 0 0 0

合計 11,182,425 11,614,829 0 0 432,404

0

0

※令和２年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

0

0

0
0
0
0
0

0

契約済額
（国費相当額）

0

1,251,053

931,345

11,182,438

136,880
99,783

4,149,427
1,950,791

0
0

＜参考＞

23,31024,750

4,539,730
3,634,770

0
0

362,396
2,035,281

11,614,829

86,557
1,391,654

0 240,214

1,707,972

231,354

須賀川市
交付分

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町
村分）

復興交付金基金の状況

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0

0

交付額
(国費)

0

0
0
0

0
0

0



　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 0
H24 44,436 37,368 7,068
H25 5,626 ▲ 5,626
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 44,436 0 42,994 1,442
H23 0
H24 9,000 8,865 135
H25 211,575 207,020 4,555
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 220,575 0 215,885 4,690
H23 0
H24 8,250 6,568 1,682
H25 61,500 57,822 3,678
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 69,750 0 64,390 5,360
H23 0
H24 9,000 6,664 2,336
H25 75,000 71,258 3,742
H26 0 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 84,000 0 77,922 6,078
H23 0
H24 0
H25 160,000 86,329 73,671
H26 33,600 49,353 ▲ 15,753
H27 118,400 95,354 23,046
H28 78,570 ▲ 78,570
H29 2,359 ▲ 2,359
H30 0
H31 0
H32 0
累計 312,000 0 311,965 35

24年11月、実施設計発注。25年3月、解体工事発注。25年3月復
旧工事発注、Ｈ26年1月外構復旧工事発注（3月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、26年2
月復旧工事等発注（27年3月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注、12月
復旧工事発注（27年2月完了）

25年2月、測量、地質調査発注。25年2月、設計業務発注。26年2
月、復旧工事等発注（27年2月完了）

（様式２C)

2 － 1 － 1
藤沼湖下流域
整備関連事業

須賀川市
長沼地区

市

1

市

5 C －

須賀川市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

12 C － 2 － 2 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（ふるさと
体験館）

市

26

－ 1 －

農山漁村地域
復興基盤総合
整備事業（復
興基盤総合整
備事業）

須賀川市
長沼地区

市 市

26

～ 29

直接 完了 93,000 24

～ 26

直接 完了 390,000

～

直接 完了 59,249 24 ～ 25

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（やまゆり
荘）

市 市 直接 完了 294,100 24 ～11 C － 2 － 1 －

13 C － 2 － 3 －

農山漁村活性
化プロジェクト
支援（復興対
策）事業

須賀川市
長沼地区
（コテージ
外）

市 市 直接 完了

市15 ◆ C －

112,000 24

25年7月実施設計委託発注（26年3月完了）、用地取得、物件移
転補償等契約、27年1月、公園粗造成工事発注（27年12月末完
了）、27年12月公園整備（29年7月完了）

25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 6,750 4,457 2,293
H26 31,500 29,870 1,630
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 38,250 0 34,327 3,923
H23 0 0 0 0
H24 70,686 0 59,465 11,221
H25 514,825 0 432,512 82,313
H26 65,100 0 79,223 ▲ 14,123
H27 118,400 0 95,354 23,046
H28 0 0 78,570 ▲ 78,570
H29 0 0 2,359 ▲ 2,359
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

999,349 769,011 0 747,483 21,528
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 0 0 0 0
H24 70,686 0 59,465 11,221
H25 514,825 0 432,512 82,313
H26 65,100 0 79,223 ▲ 14,123
H27 118,400 0 95,354 23,046
H28 0 0 78,570 ▲ 78,570
H29 0 0 2,359 ▲ 2,359
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

999,349 769,011 0 747,483 21,528

26年9月、実施設計委託発注、12月、集会施設建築工事発注
（27年9月完了）

27完了 51,000 25－ 1 －

木質バイオマ
ス施設等緊急
整備事業（北
町集会所整備
事業）

須賀川市
長沼地区

市 市 直接16 C － 9

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

都道県
交付分

～

市町村
都道県

計

各年度
別合計



　復興交付金事業計画　令和2年度進捗状況報告　総括表
令和3年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

H23 24,750 23,310 1,440
H24 0
H25 7,200 6,615 585
H26 0
H27 0
H28 ▲ 2,025 ▲ 2,025
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 31,950 ▲ 2,025 29,925 0
H23 0
H24 117,390 37,650 79,740
H25 201,460 128,177 73,283
H26 1,203,222 1,472,630 ▲ 269,408
H27 1,580,233 116,611 1,463,622
H28 53,461 1,367,220 ▲ 1,313,759
H29 29,600 8,790 20,810
H30 140,719 137,833 2,886
H31 16,261 ▲ 16,261
H32 0
累計 3,102,305 223,780 3,285,172 40,913
H23 0
H24 16,000 13,440 2,560
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 2,560 ▲ 2,560
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 16,000 ▲ 2,560 13,440 0
H23 0
H24 38,640 16,852 21,788
H25 0
H26 0
H27 0
H28 ▲ 21,788 ▲ 21,788
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 38,640 ▲ 21,788 16,852 0
H23 0
H24 72,880 61,205 11,675
H25 241,979 35,681 206,298
H26 121,682 114,117 7,565
H27 1,047,556 122,572 924,984
H28 35,131 ▲ 35,131
H29 ▲ 115,130 305,239 ▲ 420,369
H30 ▲ 260,509 6,381 ▲ 266,890
H31 ▲ 97,378 1,589 ▲ 98,967
H32 ▲ 1,091 1,529 ▲ 2,620
累計 1,484,097 ▲ 474,108 683,444 326,545

まちづくり事業計画策定業務委託（24年3月～25年3月完了）
土地利用検討事業（25年4月発注12月完了）

24年11月、設計業務委託発注（～26年3月完了）

市道1529号線整備事業、市道1202号線整備事業（30年末完了）
須賀川市市街地コミュニティー活動支援施設整備事業（28年3月
完了）

D － 16 － 1

3 ◆ －D － 16 － 1

省庁名 国土交通省

事業番号

2

（様式２D）
須賀川市

1 D － 20 － 1 －

須賀川市復興
まちづくり事業
計画策定事業

須賀川市
域

市 市 直接 完了

24 ～ 24

6 ★ Ｆ － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

須賀川市
域

須賀川市市街
地整備事業基
本構想等作成
委託事業

須賀川市
八幡町地
区

市 市 直接

1

大黒池埋立調
査設計委託事
業

4 ◆ D － 16

市 市 直接 完了

－ 1 － 2

－

須賀川市市街
地整備事業
（市街地再開
発事業）

須賀川市
八幡町地
区

市

市庁舎設計業務委託（24年11月発注～26年3月）
各種建設物解体工事（26年3月発注～26年6月完了）
新庁舎建設本体工事（26年7月発注～29年3月完了）

図書館・公民館解体工事（30年12月発注～2年6月完了）

24年7月、実施設計委託、測量調査委託、地質調査委託発注。
24年9月、埋立地測量調査委託発注。25年1月、埋立地地質調
査委託発注。25年3月完了

24

須賀川市
八幡山地
区

24 ～ 32

完了 21,065 24

市 市 直接 完了 1,262,484

市 直接 完了 4,751,552

16,800

全体
事業
期間

39,900 23 ～ 25

～ 32

～ 25



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 64,800 63,777 1,023
H26 0
H27 0
H28 ▲ 1,023 ▲ 1,023
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 64,800 ▲ 1,023 63,777 0
H23 0
H24 46,800 42,534 4,266
H25 7,200 11,466 ▲ 4,266
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 54,000 0 54,000 0
H23 0
H24 208 ▲ 208
H25 132,308 82,826 49,482
H26 437,297 448,145 ▲ 10,848
H27 21,236 ▲ 21,236
H28 ▲ 15,449 ▲ 15,449
H29 0
H30 0
H31 0
H32 ▲ 1 1
累計 569,605 ▲ 15,449 552,414 1,742
H23 0
H24 0
H25 128,073 187 127,886
H26 0
H27 0
H28 ▲ 127,886 ▲ 127,886
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 128,073 ▲ 127,886 187 0
H23 0 25年4月詳細設計発注（26年3月完了）、26年9月道路改良工事
H24 0
H25 15,500 5,289 10,211
H26 31,000 30,322 678
H27 75,175 45,273 29,902
H28 143,990 135,920 8,070
H29 39,626 ▲ 39,626
H30 11,161 9,118 2,043
H31 11,160 10,401 759
H32 11,407 ▲ 11,407
累計 121,675 166,311 287,356 630

25年10月基本設計発注（26年8月末完了）

25年1月、測量設計発注。25年3月、復旧工事発注（～26年7月
完了）

25年10月設計委託等発注（26年3月末完了）、26年5月杭打工事
発注、6月、建築主体工事発注（27年6月完了）

25年2月不動産鑑定評価発注（25年3月完了）

◆ D － 16 － 1

－ 4

7

－

－ 3

D － 14 － 1 －
須賀川市
岩渕地区

（仮称）市民交
流センター整
備事業

633,322 24 ～9 D － 1

8

14 D －

27

市 市 直接 完了 72,000 24 ～ 26

2 － 1 －
市道１５０４号
線外整備事業

須賀川市
八幡町地
区

10 D － 4 － 2 －

須賀川市
中町地区

市 市 直接 完了 79,721 25 ～ 26

市

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
南町地区

須賀川市造成
宅地滑動崩落
緊急対策事業

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
東町地区

市 市 直接 完了

市 市 直接 完了 213 24 ～ 24

直接 完了 371,596 25市 ～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 424,000 335,051 88,949
H26 460,000 579,875 ▲ 119,875
H27 36,000 36,000
H28 ▲ 5,073 ▲ 5,073
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 920,000 ▲ 5,073 914,926 1
H23 0
H24 0
H25 69,693 37,943 31,750
H26 192,489 148,365 44,124
H27 0
H28 ▲ 75,874 ▲ 75,874
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 262,182 ▲ 75,874 186,308 0
H23 0
H24 0
H25 168,306 111,529 56,777
H26 1,012,792 569,198 443,594
H27 470,505 ▲ 470,505
H28 ▲ 25,409 ▲ 25,409
H29 0
H30 0
H31 0
H32 ▲ 1 1
累計 1,181,098 ▲ 25,409 1,151,231 4,458
H23 0
H24 0
H25 59,937 59,937
H26 545,740 293,342 252,398
H27 281,435 ▲ 281,435
H28 ▲ 24,658 ▲ 24,658
H29 0
H30 0
H31 0
H32 ▲ 2 2
累計 605,677 ▲ 24,658 574,775 6,244
H23 0
H24 0
H25 0
H26 20,000 20,000
H27 12,440 ▲ 12,440
H28 0
H29 0
H30 0
H31 0
H32 0
累計 20,000 0 12,440 7,560

25年8月　実施設計委託発注（26年3月完了）埋立工事発注（27
年9月完了）

測量調査業務委託（25年12月～26年3月完了）
用地購入

害

測量設計業務委託（25年12月～26年3月）
用地購入、物件移転補償

測量設計業務委託（26年7月）
建設工事発注（26年12月～28年3月完了）

馬町災害公営住宅（11台分）→27年3月完了
東町災害公営住宅（21台分）→27年6月完了

25 ～
須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
馬町地区

市 市 直接 完了 212,92418 D － 4 － 3 －

完了 664,022

～ 27

27

市 市 直接 完了 1,143,658 25

－ 5 －

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
山寺北地
区

市 市 直接

完了 25,000 26 ～ 27

17 ◆ D － 16 － 1 － 4

大黒池整備事
業（大黒池の
埋立及び防災
広場整備事
業）

須賀川市
八幡山地
区

25 ～ 27

20 D － 4

須賀川市災害
公営住宅整備
事業

須賀川市
弘法坦地
区

市 市 直接 完了 1,320,788

－

19 D － 4 － 4 －

21 ◆ D 4 － 1 － 1

須賀川市災害
公営住宅駐車
場整備事業

須賀川市
東町、馬
町、弘法
坦、山寺
北　各地
区

市 市 直接

25 ～ 27



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 0
H24 0
H25 0
H26 450,408 414,210 36,198
H27 749,369 757,328 ▲ 7,959
H28 15,474 4,574 10,900
H29 931,345 946,820 ▲ 15,475
H30 1,352 ▲ 1,352
H31 0
H32 0
累計 2,131,122 15,474 2,124,284 22,312
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 25,349 25,349 0
H28 80,426 81,876 80,426 81,876
H29 78,119 81,876 ▲ 3,757
H30 100,494 78,119 22,375
H31 58,553 100,494 ▲ 41,941
H32 458 59,011 ▲ 58,553
累計 105,775 319,500 425,275 0
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 2,688 2,688 0
H28 6,131 6,944 6,131 6,944
H29 7,411 6,944 467
H30 8,135 7,411 724
H31 7,588 8,135 ▲ 547
H32 7,130 ▲ 7,130
累計 8,819 30,078 38,439 458
H23 0
H24 0
H25 0
H26 0
H27 0
H28 0
H29 0
H30 0
H31 20,077 20,077
H32 633 20,710 ▲ 20,077
累計 0 20,710 20,710 0

実施設計委託（27年12月完了）
あきない広場外解体工事（27年7月完了）

23 D － 5 － 1 －

22 D － 16 － 2 －

須賀川市災害
公営住宅家賃
低廉化事業

須賀川市
域

市 市 直接

須賀川市東日
本大震災特別
家賃低減事業

須賀川市
域

市 市 直接 完了 51,866 27

(仮称)市民交
流センター整
備事業

須賀川市
中町地区

市 市 直接 完了 3,066,568 26

完了 486,032 27

24 D － 6 － 1 －

須賀川市災害
公営住宅家賃
低廉化事業
（補助率変更
分）

須賀川市
域

市 市 直接 完了 24,852 32 ～25 D － 5 － 2 －

～ 32

32

～ 30

～ 32



No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況事業番号
全体
事業
期間

H23 24,750 0 23,310 1,440
H24 291,710 0 171,889 119,821
H25 1,520,456 0 818,541 701,915
H26 4,474,630 0 4,070,204 404,426
H27 3,516,370 0 1,855,437 1,660,933
H28 86,557 0 1,629,402 ▲ 1,542,845
H29 931,345 0 1,389,295 ▲ 457,950
H30 0 0 240,214 ▲ 240,214
H31 0 0 136,880 ▲ 136,880
H32 0 0 99,783 ▲ 99,783

14,244,363 10,845,818 0 10,434,955 410,863
H23 0 0 0 0
H24 0 0 0 0
H25 0 0 0 0
H26 0 0 0 0
H27 0 0 0 0
H28 0 0 0 0
H29 0 0 0 0
H30 0 0 0 0
H31 0 0 0 0
H32 0 0 0 0

0 都道県交付分　計 0 0 0 0
H23 24,750 0 23,310 1,440
H24 291,710 0 171,889 119,821
H25 1,520,456 0 818,541 701,915
H26 4,474,630 0 4,070,204 404,426
H27 3,516,370 0 1,855,437 1,660,933
H28 86,557 0 1,629,402 ▲ 1,542,845
H29 931,345 0 1,389,295 ▲ 457,950
H30 0 0 240,214 ▲ 240,214
H31 0 0 136,880 ▲ 136,880
H32 0 0 99,783 ▲ 99,783

14,244,363 10,845,818 0 10,434,955 410,863合計

各年度
別合計

市町村
都道県

計

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県
交付分

市町村
交付分

各年度
別合計
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