

(参考様式)

須賀川市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24~32年度)

平成30年12月現在

| 交付団体 | 須賀川市 | No. | 2 | 事業番号 | D-16-1 | 事業名 | 須賀川市市街地整備事業(市街地再開発事業) | | | | | | 事業実施主体 | 須賀川市 |
|------------|------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|--|------------------------|------|
| | | | | | | | 平成24~27年度 | | | | | | | |
| 項目 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 32年度 | 備考 | | | | |
| 法定手続き・許認可等 | | 平成25年3月29日 都市計画決定 | 平成26年4月23日 権利変換計画認可公告 | 平成26年7月30日 権利変換計画変更認可公告 | 平成25年10月1日 | 平成26年6月23日 | | | | | | | | |
| 調査設計計画 | | 建築基本・実施設計(H24.11~H26.3) | 現況測量(H24.12~H25.3) | 地盤調査(H25.1~H25.5) | 事業計画・権利変換計画策定(H25.2~H26.3) | 建物調査(H25.4~H25.10) | 従前資産評価(H25.4~H25.5) | 確定測量調査(H25.5~H26.3) | 従後資産調査(H25.11~H25.12) | 工事監理(H26.9~H29.3) | 庁内LAN実施設計(H26.10~H27.3) | | | |
| 土地整備 | | | | 除却工事【体育館、芭蕉記念館】(H26.3~H26.6) | 除却工事【現業棟外】(H26.3~H26.6) | 除却工事【外構】(H26.3~H26.6) | 除却工事【防火水槽※本体工事を含む】(H26.7~) | 除却工事【民地部】(H27.7~H28.3) | 除却工事【民地部】(H29) | 図書館・公民館解体設計(H29) | 図書館・公民館解体工事(H30~H31) | | | |
| 補償 | | | | 民地建物補償(H26.5~H27.3) | | | | | 民地建物補償(H29) | | | | | |
| 工事 | | | | 杭打工事(H26.6~H27.6) | 本体工事(H26.7~H29.3) | 庁内LAN工事(H27.8~H29.3) | | | 地区内歩道整備工事(H29) | 防災広場整備工事(H30) | | | 図書館・公民館跡地整備工事(H31~H32) | |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)
(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。
(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。