

入札及び契約調書

公共工事の名称	古内前地区排水路整備工事
担当課名	経済環境部農政課
入札執行日	令和6年9月25日
入札場所	市役所2階 会議室203

(単位:円)

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額	
			第1回	第2回	第3回					
農第4号	7,862,800 (6,947,600)	有限会社岩瀬工業	6,162,000	(失格)				①、②、③	須賀川市 森宿字辰 根沢147	7,359,000
		有限会社田村建設	6,210,000	(失格)				①、②、③		
		有限会社ホーユー工業	6,250,000	(失格)				①、②、③		
		株式会社ミツヤ	6,280,000	(失格)				①、②、③		
		株式会社横山建設	7,060,000					①、②、③	株式会社吉田工務店 代表取締役 吉田 健一	
		株式会社吉田工務店	6,690,000					①、②、③		
		株式会社渡辺建設	7,043,000					①、②、③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契 約 月 日	種 別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	06 特殊工法
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R6.9.26	とび・土工・コ ンクリ	須賀川市 森宿字辰根沢 147 株式会社吉田工務店 代 表取締役 吉田 健一	7,359,000	R6.9.26	R7.2.14	須賀川市 畑田字古内前 地 内	側溝整備工 施工延長 L=80.0m 排水フリーム 800×800	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7.2.7			1,431,100 (8,790,100)	R6.9.26	R7.3.31	須賀川市 畑田字古内前 地 内	施工延長L=88.6m 側溝整 備工L=86.0m（排水フ リューム800×800） 集 水桝N=2基	施工延長増による側溝整備工の増 施工条件による集水桝工の増
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日	変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由		
		着 手 月 日	完 成 月 日					

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。