

入札及び契約調書

公共工事の名称	上人池(第2)ため池廃止工事
担当課名	農政課
入札執行日	令和7年12月17日
入札場所	市役所2階 会議室203

1 入札調書

(単位:円)

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額					指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回					
農第8号	31,685,500 (28,349,200)	株式会社あおい	27,000,000						須賀川市 森宿字海道 西89	28,349,200
		株式会社鑑エスアル工業	25,876,000							
		有限会社広陽工業	25,876,000							
		株式会社榑原工業	25,729,000	(失格)						
		新道建設株式会社	25,772,000							
		株式会社関根興業	25,876,000							
		只野建設有限会社	28,500,000							
		有限会社田村建設	25,876,000							
		株式会社西間木工業所	25,861,000							
		株式会社橋本組	25,876,000							
		有限会社松川建設工業	26,500,000							
		松本建設工業株式会社	25,790,000							

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	06 特殊工法
				着手月日	完成月日			
R7.12.24	土木一式	須賀川市森宿字海道西 8 9 新道建設株式会社 代表取締役 酒井 達雄	28,349,200	R7.12.24	R8.3.30	須賀川市 森宿字下宿 地内	ため池廃止工 N=1箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R8.7.17			3,847,800 (32,197,000)	R7.12.24	R8.7.31	須賀川市 森宿字下宿 地内	ため池廃止工 N=1箇所	構造物取壊しの増、仮設工の変更、 購入土の増
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。