

(仮称)長沼義務教育学校校舎整備(案)について

(仮称)長沼義務教育学校の校舎整備については、既存校舎の特徴である1階に特別教室、2階に普通教室の配置を活かし改修費用を抑えながらも児童・生徒の交流が図れるような計画にしました。

また、児童クラブについては既存の2階普通教室等を改修し、一日を通じて子どもたちが過ごせる場所として配置しました。

具体的なポイントについては次のとおりです。

【普通教室】

- ・1学年1クラスを想定し、小学校エリア6教室、中学校エリア3教室、特別支援エリア3教室を配置します。なお、特別支援エリアの教室については人数変動へ柔軟に対応できるよう可動間仕切りを設置することとします。

【児童クラブ】


- ・小学校エリアと児童クラブエリアの区分けについては、日中に体育館へ移動する際の導線確保のため、仁井田小学校と同様に備品間仕切りで区切ることとします。
- ・児童クラブの出入りについては、校舎北東に増築する階段室からとします。

【特別教室】

- ・1階にある2つの理科室のうち、1つを小学校用に改修します。

【その他】

- ・昇降口付近の共用スペースを中心に、長沼小・長沼東小の歴史に関する掲示を検討します。
- ・教職員数増に伴い1階北西にある相談室を更衣室に改修するとともに、文書量の増加が見込まれることから職員室奥にある会議室を書庫とします。
- ・保健室については稲田学園と同様に児童用と生徒用に分けるため、1階保健室の隣に第2保健室を整備します。
- ・1階に会議室等がなくなることから、美術室と技術室の間に新たに多目的室を整備します。



(仮称) 長沼義務教育学校 開校スケジュール (案)

施設名及び団体・機関	令和8年度				令和9年度				令和10年度				令和11年度	
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3		
小学校屋内運動場増築	基本・ 実施設計				工事（建築・電気・機械）									
中学校屋内運動場長寿命化									工事（建築・電気・機械）					
中学校校舎改築（児童クラブ含む）													開校準備	開校
学校運営協議会	【5月】 校舎(案) 説明	【7月】 現地 視察	【9月】 実施設計 概要報告		協議・検討									
議会（文教福祉常任委員会）	【4月】 校舎(案) 報告	【7月】 現地 視察	【9月】 実施設計 概要報告	【3月】 屋体増築 工事議決	報告・説明									