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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

388うち計画の対象橋梁数

71

31071 406

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的

（88%）

令和25年度

50橋

令和5年度

　本市が管理する橋梁は、令和５年度現在で408橋

架設されている。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来

の事後保全型の維持管理を続けた場合、橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念

される。

（12%）

360橋

うち令和5年度計画策定橋梁数

うちこれまでの計画策定橋梁数

310

　本市においては、橋長が短くとも橋梁は道路の一部であるため、すべての橋梁を対象と

する。対象橋梁の優先順位については、橋梁定期点検により補修が必要と認められた損傷

を速やかに補修することを最優先とし、交差条件(跨線橋、跨道橋)、架設年次等を勘案

して選定する。

406

　そこで本市では、将来的な財政負担の低減、道路交通の安全性の確保、及びこれら予防

市道1級

　このうち、建設後50年を経過する橋梁は、全体

の12%(50橋)を占めており、20年後の令和25年に

は、88%(360橋)程度に増加する。

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる。

を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要がある。

　コスト縮減のためには、従来の事後保全型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策

合計その他市道2級

的な対策を最適な時期に実施するため、橋梁長寿命化修繕計画を策定する。

全管理橋梁数 40811 9 388

11

25

25

9 408

50年以

上12％

50年未

満88％

50年以

上88％

50年未

満12％
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３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検や日常的な維持管理（概略点検）によって得られた結果に基づき、橋梁の損傷を

早期に発見するとともに橋梁の健全度を把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(PDCAサイクル)

 また、撤去・集約化について令和５年度末時点で、集約化・撤去となる橋梁はあり

ませんが、今後の法定点検の結果や周辺状況及び利用状況等を踏まえ、必要に応じて

集約化・撤去を検討し、令和10年度までに１橋の集約化・撤去を目指す。

橋梁を良好な状態に保つため、日常的な管理として、パトロール、清掃などの実施を徹底する。

　計画的かつ予防保全的な修繕対策の実施へと転換を図り、修繕・架替えに係る事業費の

大規模化及び高コスト化を回避し、ライフサイクルコストの縮減を図る。

橋梁点検車 高所作業車

写真3-1　橋梁点検例

図4-1　長寿命化修繕計画の流れ

①【長寿命化修繕計画】Plan

③【橋梁点検の実施】Check

④【修繕計画の見直し】Action ②【補修・補強等の保全対策】Do橋梁管理情報
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５．新技術等の活用方針

NETIS登録番号　BR020028－V0023

６．対象橋梁ごとの健全判定度及び措置状況

様式１－２による

７．長寿命化修繕計画による効果

８．長寿命化に向けた短期的な数値目標

　令和１０年度までに、２巡目点検で判定ⅡまたはⅢとなったの鋼橋（２７橋）の５割
において新技術である「BOLT-Tester」を用いて近接目視点検し、精度向上、安全性の
向上、１百万円程度のコスト縮減を目指します。
また、撤去・集約化を実施することで、点検費用約１百万円程度のコスト縮減を目指し
ます。

　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。

　長寿命化修繕計画を策定する408橋について、今後100年間の事業費を比較すると、従

来の事後保全型が791億円に対し、長寿命化計画の実施による予防保全型が203億円とな

り、コスト縮減効果は588億円となる。

図5-1　新技術の例

橋梁の定期点検や修繕等の実施にあたっては、新技術情報提供システム(NETIS)や点検支援技術

点検支援技術性能カタログ(案)より

衝撃加速度計を内蔵したハンマでボルトやナットを

打撃し、その時に得られる反力の時間波形によって

健全性の評価を行う。

　性能カタログ(案)などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図る。
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【様式１－２】

６．対象橋梁ごとの健全判定度及び措置状況

1 １０１号橋(無名橋２１) 市道 市道1204号線 2.12 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

2 １０２号橋(無名橋２２) 市道 市道1234号線 2.1 2011 13 R2 Ⅱ 予防保全段階

3 前田橋 市道 市道1258号線 20.4 2014 10 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

4 １０７号橋(無名橋２４) 市道 市道1319号線 5 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

5 １１１号橋(無名橋２５) 市道 市道1323号線 9.57 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

6 １１２号橋(無名橋２６) 市道 市道1326号線 2.6 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

7 妙見橋 市道 市道1335号線 8.42 1970 54 R2 Ⅱ 予防保全段階

8 泪橋 市道 市道1335号線 2.5 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

9 五斗蒔橋 市道 市道1405号線 9.44 1979 45 R2 Ⅱ 予防保全段階

10 桜岡橋 市道 市道1406号線 9.44 1976 48 R2 Ⅱ 予防保全段階

11 寺田橋 市道 市道1407号線 9.44 1978 46 R2 Ⅱ 予防保全段階

12 旭橋 市道 市道1416号線 64 1991 33 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

13 南町橋 市道 市道1437号線 10.2 1991 33 R2 Ⅱ 予防保全段階

14 南橋 市道 市道1442号線 43.6 1993 31 R4-(4) Ⅲ 未着手

15 旭橋 市道 市道1446号線 9.99 1986 38 R2 Ⅱ 予防保全段階

16 大久保橋 市道 市道1519号線 12 1954 70 R1 Ⅲ 着手済

17 ２０１号橋(無名橋２７) 市道 市道2101号線 2.98 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

18 ２０２号橋(無名橋２８) 市道 市道2102号線 1.86 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

19 ２０３号橋(無名橋２９) 市道 市道2105号線 2.9 1983 41 R2 Ⅰ ―

20 ２０４号橋(無名橋３０) 市道 市道2109号線 2.98 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

21 ２０５号橋(無名橋３１) 市道 市道2110号線 2.9 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

22 西川橋 市道 市道2170号線 88.5 1975 49 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

23 ２０６号橋(無名橋３２) 市道 市道2215号線 2.9 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

24 ２０７号橋(無名橋３３) 市道 市道2215号線 3.32 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

25 ２０８号橋(無名橋３４) 市道 市道2222号線 2.44 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

26 ２１０号橋(無名橋３５) 市道 市道2229号線 3 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

27 ２１１号橋(無名橋３６) 市道 市道2231号線 3 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

28 ２１２号橋(無名橋３７) 市道 市道2233号線 3 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

29 ２１３号橋(無名橋３８) 市道 市道2239号線 4.7 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

30 ２１４号橋(無名橋３９) 市道 市道2246号線 3 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

31 東原橋 市道 市道2264号線 36.6 1978 46 R3 Ⅲ 未着手

32 ２１５号橋(無名橋４０) 市道 市道2272号線 2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

33 ２１６号橋(無名橋４１) 市道 市道2274号線 3.1 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

34 ２１７号橋(無名橋４２) 市道 市道2274号線 2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

35 ２２１号橋(無名橋４３) 市道 市道2323号線 2.4 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

36 ２２３号橋(無名橋４４) 市道 市道2325号線 2.46 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

37 竜神橋 市道 市道2325号線 88.3 1974 50 R3 Ⅲ 着手済

38 ２２４号橋（無名橋４５） 市道 市道2325号線 2.46 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

39 芹沢橋 市道 市道2333号線 53 1973 51 R6 Ⅱ 予防保全段階

健全判定
度

番号 措置状況橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年度 供用年数
最新点検

年次
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健全判定
度

番号 措置状況橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年度 供用年数
最新点検

年次

40 ２４０号橋(無名橋) 市道 市道2401号線 4.1 1998 26 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

41 無名橋４６ 市道 市道2402号線 5.24 1998 26 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

42 ２２８号橋(無名橋４７) 市道 市道2403号線 2.9 1998 26 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

43 ２２９号橋(無名橋４８) 市道 市道2405号線 3 1998 26 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

44 ２３０号橋(無名橋４９) 市道 市道2406号線 2.7 1998 26 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

45 ２４１号橋(無名橋) 市道 市道2417号線 5.9 1998 26 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

46 新大橋 市道 市道2507号線 20.2 1972 52 R3 Ⅱ 予防保全段階

47 境田橋 市道 市道2509号線 21.5 1980 44 R3 Ⅱ 予防保全段階

48 堂ノ前橋 市道 市道2527号線 19.4 1979 45 R3 Ⅱ 予防保全段階

49 四斗蒔橋 市道 市道2617号線 22.3 1974 50 R3 Ⅱ 予防保全段階

50 高田橋 市道 市道2630号線 43.55 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

51 関越橋 市道 市道2630号線 44.2 1972 52 R6 Ⅱ 予防保全段階

52 下田橋 市道 市道2635号線 20.5 1990 34 R3 Ⅱ 予防保全段階

53 ３０７号橋(無名橋５０) 市道 市道3107号線 2.9 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

54 ３０８号橋(無名橋５１) 市道 市道3108号線 2.92 1972 52 R2 Ⅱ 予防保全段階

55 ３１０号橋(無名橋５２) 市道 市道3125号線 6.34 1972 52 R2 Ⅱ 予防保全段階

56 ３１１号橋(無名橋５３) 市道 市道3126号線 6.35 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

57 ３１２号橋(無名橋５４) 市道 市道3126号線 5.34 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

58 ３３７号橋(無名橋) 市道 市道3128号線 4.8 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

59 ３３８号橋(無名橋) 市道 市道3128号線 5 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

60 ３１３号橋(無名橋５５) 市道 市道3217号線 4.39 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

61 ３１４号橋(無名橋５６) 市道 市道3217号線 5.34 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

62 ３１７号橋(無名橋５７) 市道 市道3238号線 4.04 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

63 ３１８号橋(無名橋５８) 市道 市道3239号線 4.41 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

64 ３１９号橋(無名橋５９) 市道 市道3240号線 4.29 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

65 ３２０号橋(無名橋６０) 市道 市道3243号線 2.66 1983 41 R4-(3) Ⅲ 未着手

66 ３２１号橋(無名橋６１) 市道 市道3304号線 1.3 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

67 ３２３号橋(無名橋６３) 市道 市道3306号線 1.8 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

68 ３２５号橋(無名橋６４) 市道 市道3308号線 2.1 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

69 ３２７号橋(無名橋６５) 市道 市道3311号線 3.2 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

70 ３２８号橋(無名橋６６) 市道 市道3312号線 9.8 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

71 ３３１号橋(無名橋６８) 市道 市道3318号線 8.1 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

72 ３３０号橋(無名橋６７) 市道 市道3318号線 2.7 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

73 ３３２号橋(無名橋６９) 市道 市道3319号線 2.05 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

74 乙字橋 市道 市道3324号線 91 1935 89 R4-(4) Ⅲ 着手済

75 ３３４号橋(無名橋７０) 市道 市道3325号線 7.65 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

76 ３３６号橋(無名橋７２) 市道 市道3337号線 2.15 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

77 東原橋 市道 市道4101号線 6.3 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

78 赤城下橋 市道 市道4105号線 30.2 1993 31 R3 Ⅲ 着手済

79 ４２２号橋(無名橋８０) 市道 市道4118号線 3.6 2002 22 R4-(3) Ⅰ ―

80 雨女子橋 市道 市道4130号線 83 1993 31 R3 Ⅱ 予防保全段階
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健全判定
度

番号 措置状況橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設年度 供用年数
最新点検

年次

81 川崎橋 市道 市道4202号線 83.5 2000 24 R3 Ⅱ 予防保全段階

82 ４０６号橋(無名橋７３) 市道 市道4227号線 4.2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

83 ４０７号橋(無名橋７４) 市道 市道4334号線 2.4 1976 48 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

84 二塚橋 市道 市道4405号線 74.5 1990 34 R3 Ⅱ 予防保全段階

85 泉田橋 市道 市道4406号線 74.46 1990 34 R3 Ⅱ 予防保全段階

86 宮前橋 市道 市道4429号線 4.1 1959 65 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

87 ４１３号橋(無名橋７５) 市道 市道4513号線 8.51 1990 34 R4-(5) Ⅲ 未着手

88 ４１４号橋(無名橋７６) 市道 市道4514号線 8.5 1990 34 R4-(5) Ⅲ 未着手

89 ４１５号橋(無名橋７７) 市道 市道4519号線 8.46 1990 34 R4-(5) Ⅲ 未着手

90 黒森橋 市道 市道4521号線 29.02 1996 28 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

91 ４１６号橋(無名橋７８) 市道 市道4521号線 8.46 1990 34 R4-(5) Ⅲ 未着手

92 松原跨道橋 市道 市道7345号線 57.7 1992 32 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

93 ５０２号橋(無名橋８１) 市道 市道5116号線 3.9 1991 33 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

94 鹿島橋 市道 市道5133号線 43.2 1997 27 R3 Ⅱ 予防保全段階

95 ５０４号橋(無名橋８２) 市道 市道5217号線 4.2 2000 24 R4-(3) Ⅰ ―

96 ５０５号橋(無名橋８３) 市道 市道5218号線 2.3 2000 24 R4-(3) Ⅰ ―

97 背坂橋 市道 市道5342号線 46.35 1972 52 R6 Ⅱ 予防保全段階

98 柳池橋 市道 市道5339号線 39.8 1972 52 R6 Ⅱ 予防保全段階

99 草刈橋 市道 市道5351号線 39.4 1972 52 R6 Ⅲ 着手済

100 ５１４号橋 市道 市道5435号線 2.5 1988 36 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

101 ５１６号橋 市道 市道5435号線 4.4 2000 24 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

102 日和久橋 市道 市道5454号線 38.9 1972 52 R6 Ⅱ 予防保全段階

103 ５１７号橋 市道 市道5468号線 3.55 2000 24 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

104 日和久大橋 市道 市道5475号線 44.5 2009 15 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

105 滑川橋→不動橋 市道 市道5527号線 64 2015 9 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

106 柏城橋 市道 市道5544号線 61.5 1997 27 R3 Ⅱ 予防保全段階

107 ６０２号橋(無名橋８４) 市道 市道6128号線 2.9 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

108 ６０３号橋(無名橋８５) 市道 市道6133号線 2.9 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

109 ６０４号橋(無名橋８６) 市道 市道6204号線 3.5 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

110 ６０５号橋(無名橋８７) 市道 市道6211号線 4.04 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

111 ６０６号橋(無名橋８８) 市道 市道6212号線 4.75 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

112 ６０７号橋(無名橋８９) 市道 市道6225号線 5.14 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

113 ６０８号橋(無名橋９０) 市道 市道6303号線 3.52 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

114 廣表橋 市道 市道6311号線 12.6 1994 30 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

115 ６１０号橋(無名橋９１) 市道 市道6314号線 2.47 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

116 ６１１号橋(無名橋９２) 市道 市道6317号線 2.9 1979 45 R2 Ⅲ 未着手

117 ６１２号橋(無名橋９３) 市道 市道6329号線 9.45 1983 41 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

118 ６１３号橋(無名橋９４) 市道 市道6333号線 8.45 1983 41 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

119 ６１４号橋(無名橋９５) 市道 市道6334号線 8.05 1983 41 R4-(5) Ⅲ 未着手

120 ６１５号橋(無名橋９６) 市道 市道6335号線 8.05 1983 41 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

121 ６１６号橋(無名橋９７) 市道 市道6335号線 12.2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階
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122 ６１７号橋(無名橋９８) 市道 市道6336号線 4.2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

123 ６１８号橋(無名橋９９) 市道 市道6340号線 2 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

124 細久保橋 市道 市道6344号線 6.54 1966 58 R2 Ⅲ 着手済

125 ６１９号橋(無名橋１００) 市道 市道6401号線 10.4 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

126 新屋敷橋 市道 市道6404号線 15.7 1979 45 R3 Ⅱ 予防保全段階

127 ６２１号橋(無名橋１０１) 市道 市道6404号線 11.44 1983 41 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

128 ６２２号橋(無名橋１０２) 市道 市道6408号線 10.4 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

129 ６２３号橋(無名橋１０３) 市道 市道6409号線 10.45 1983 41 R4-(6) Ⅲ 未着手

130 ６２４号橋(無名橋１０４) 市道 市道6410号線 10.4 1983 41 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

131 八沼橋 市道 市道6414号線 9.44 1980 44 R4-(5) Ⅰ ―

132 古寺橋 市道 市道6426号線 28 1998 26 R4-(4) Ⅲ 未着手

133 ６２６号橋(無名橋１０５) 市道 市道6426号線 28.05 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

134 ６２８号橋 市道 市道6432号線 4.3 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

135 向山橋 市道 市道7103号線 16.95 1937 87 R3 Ⅲ 未着手

136 源五郎橋 市道 市道7103号線 9.6 2015 9 R3 Ⅱ 予防保全段階

137 ７０４号橋(無名橋１０７) 市道 市道7105号線 9.45 1983 41 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

138 ７０３号橋(無名橋１０６) 市道 市道7125号線 3.4 1983 41 R4-(3) Ⅲ 未着手

139 北ノ内橋 市道 市道7201号線 6.27 1991 33 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

140 中里橋 市道 市道7212号線 18.75 1993 31 R3 Ⅱ 予防保全段階

141 ７０７号橋(無名橋１０９) 市道 市道7306号線 7.44 1983 41 R4-(5) Ⅲ 未着手

142 ７０８号橋(無名橋１１０) 市道 市道7323号線 6.34 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

143 笠松橋 市道 市道8901号線 14.65 1966 58 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

144 ７０９号橋(無名橋１１１) 市道 市道7403号線 4.5 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

145 長久保橋 市道 市道7505号線 7 1988 36 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

146 和尚檀橋 市道 市道7510号線 5.42 1966 58 R2 Ⅲ 未着手

147 ７１４号橋(無名橋１１３) 市道 市道7517号線 7.64 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

148 ７１３号橋(無名橋１１２) 市道 市道7601号線 7 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

149 日渡橋 市道 市道7602号線 7.34 1977 47 R4-(5) Ⅲ 未着手

150 高野内橋 市道 市道7603号線 13.1 1990 34 R4-(6) Ⅲ 未着手

151 中津沢橋 市道 市道7604号線 12.8 1990 34 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

152 ７１８号橋(無名橋１１４) 市道 市道7605号線 5 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

153 ７２２号橋(無名橋１１６) 市道 市道7612号線 6.2 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

154 上柳作橋 市道 市道7613号線 6.5 1973 51 R4-(4) Ⅲ 未着手

155 ７２４号橋(無名橋１１７) 市道 市道7614号線 5.2 1983 41 R4-(5) Ⅲ 未着手

156 桜内橋 市道 市道7621号線 12.8 1990 34 R4-(6) Ⅲ 未着手

157 善十坊橋 市道 市道7622号線 12.2 1990 34 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

158 請地橋 市道 市道7630号線 5 1983 41 R2 Ⅲ 未着手

159 ７２１号橋(無名橋１１５) 市道 市道7630号線 9.4 1983 41 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

160 五斗蒔橋 市道 市道7705号線 12.54 1980 44 R2 Ⅲ 着手済

161 初瀬大橋 市道 市道7706号線 19.1 1978 46 R3 Ⅱ 予防保全段階

162 ８０７９－１ 市道 市道8079号線 7.3 1980 44 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階
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163 ８０８０－１ 市道 市道8080号線 7.4 1980 44 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

164 ８０９３－１ 市道 市道8093号線 6.35 1980 44 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

165 ８０９４－１ 市道 市道8094号線 6.3 1980 44 R4-(4) Ⅲ 未着手

166 磐瀬橋 市道 市道8102号線 18.21 1990 34 R3 Ⅲ 着手済

167 上野橋 市道 市道8108号線 10.45 1983 41 R4-(6) Ⅲ 未着手

168 ８１３５－１ 市道 市道8135号線 6.2 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

169 ８１３７－１ 市道 市道8137号線 6.5 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

170 ８１４７－１ 市道 市道8147号線 2.4 1976 48 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

171 ８１４９－１ 市道 市道8149号線 5.4 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

172 ８１５０－１ 市道 市道8150号線 5.4 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

173 ８２０５－１ 市道 市道8205号線 6.4 1980 44 R4-(4) Ⅲ 未着手

174 ８２０７－１ 市道 市道8207号線 6.3 1980 44 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

175 ８２０８－１ 市道 市道8208号線 4.3 1980 44 R4-(3) Ⅲ 未着手

176 ８２２２－１ 市道 市道8222号線 3.2 1980 44 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

177 ８２２２－２ 市道 市道8222号線 4 1980 44 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

178 新南橋 市道 市道8232号線 49.5 1994 30 R3 Ⅲ 着手済

179 ８３１１－１ 市道 市道8311号線 6.4 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

180 ８３１４－１ 市道 市道8314号線 6.4 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

181 ８３１５－１ 市道 市道8315号線 6 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

182 ８３１７－１ 市道 市道8317号線 6 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

183 ８３１９－１ 市道 市道8319号線 6 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

184 ８３４２－１ 市道 市道8342号線 3.24 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

185 ８３４５－１ 市道 市道8345号線 2.45 1975 49 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

186 ８３５７－１ 市道 市道8357号線 2.36 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

187 ８３６１－１ 市道 市道8361号線 2.36 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

188 ８３６２－１ 市道 市道8362号線 2.36 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

189 ８３６５－１ 市道 市道8365号線 3.5 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

190 ８３６６－１ 市道 市道8366号線 3.5 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

191 桶田橋 市道 市道8425号線 32.74 1983 41 R3 Ⅱ 予防保全段階

192 下河原橋 市道 市道8430号線 46.94 1967 57 R3 Ⅲ 着手済

193 ８５１１－１ 市道 市道8511号線 2.26 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

194 ８５２１－１ 市道 市道8521号線 2.8 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

195 ８５２３－１ 市道 市道8523号線 3.5 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

196 ８５２５－１ 市道 市道8525号線 3.5 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

197 ８５２６－１ 市道 市道8526号線 2.45 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

198 向田橋 市道 市道8622号線 17.96 1981 43 R3 Ⅲ 着手済

199 ８６２６－１ 市道 市道8626号線 6.4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

200 ８６２６－２ 市道 市道8626号線 3.4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

201 上河原橋 市道 市道8708号線 40.7 1978 46 R3 Ⅲ 着手済

202 ８７１０－１号橋(無名橋１) 市道 市道8710号線 30.6 1983 41 R3 Ⅲ 着手済

203 臼ヶ堂橋 市道 市道8716号線 31.56 1988 36 R3 Ⅱ 予防保全段階
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204 ８７２７－１ 市道 市道8727号線 3.04 1992 32 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

205 ８７２８－１ 市道 市道8728号線 3 1992 32 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

206 ８７２９－１ 市道 市道8729号線 5.35 1992 32 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

207 横町橋 市道 市道8741号線 3 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

208 ８７４６－１ 市道 市道8746号線 2.2 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

209 ８７４８－１ 市道 市道8748号線 2.4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

210 ８７５０－１ 市道 市道8750号線 2.5 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

211 西町橋 市道 市道Ⅰ-49号線 10.4 1979 45 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

212 千里千里橋 市道 市道8761号線 3.7 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

213 弥吾橋 市道 市道8764号線 27 1970 54 R3 Ⅲ 着手済

214 西弥吾橋 市道 市道8769号線 26.4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

215 天神橋 市道 市道8771号線 29.75 1997 27 R3 Ⅲ 着手済

216 ８７８８－１ 市道 市道8788号線 4.1 2007 17 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

217 弁財天橋 市道 市道8799号線 39.6 1990 34 R3 Ⅲ 着手済

218 ８８０６－１ 市道 市道8806号線 4 1984 40 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

219 ８８１６－１ 市道 市道8816号線 7.6 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

220 久保橋 市道 市道8847号線 32.05 1993 31 R3 Ⅲ 着手済

221 割田橋 市道 市道8852号線 38.2 1992 32 R3 Ⅱ 予防保全段階

222 雨降橋 市道 市道8864号線 5.4 1965 59 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

223 川久保橋 市道 市道8868号線 22.86 1967 57 R3 Ⅲ 着手済

224 池袋橋 市道 市道8869号線 19.16 1970 54 R3 Ⅱ 予防保全段階

225 閻魔橋 市道 市道8878号線 15 1966 58 R4-(4) Ⅲ 未着手

226 松ヶ作橋 市道 市道Ⅱ-24号線 30.5 1992 32 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

227 花見橋 市道 市道8901号線 4.1 1970 54 R4-(4) Ⅲ 未着手

228 嘗入橋 市道 市道8901号線 9.4 1970 54 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

229 本坂橋 市道 市道8901号線 6.1 1970 54 R4-(4) Ⅲ 未着手

230 一里塚橋 市道 市道8901号線 9.43 1970 54 R4-(4) Ⅲ 未着手

231 草倉橋 市道 市道8901号線 4.7 1970 54 R4-(4) Ⅲ 未着手

232 江花川橋 市道 市道8901号線 7.7 1970 54 R4-(4) Ⅲ 未着手

233 瀧沢橋 市道 市道8901号線 4.25 1970 54 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

234 笹畑橋 市道 市道8903号線 10.7 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

235 宮田橋 市道 市道9001号線 2 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

236 坂ノ下橋 市道 市道9003号線 2.4 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

237 後戸大橋 市道 市道9006号線 17.24 1973 51 R3 Ⅱ 予防保全段階

238 町橋 市道 市道9012号線 4 1979 45 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

239 台橋 市道 市道9012号線 3 1979 45 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

240 原田橋 市道 市道9023号線 6.3 1975 49 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

241 日渡橋 市道 市道9026号線 2.44 1990 34 R4-(3) Ⅲ 未着手

242 里２号橋 市道 市道9034号線 6.3 1973 51 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

243 原添橋 市道 市道9039号線 11.48 1982 42 R4-(4) Ⅲ 未着手

244 日向前橋 市道 市道9040号線 7.34 1973 51 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階
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245 里１号橋 市道 市道9342号線 4 1973 51 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

246 中沢橋 市道 市道9053号線 5.25 1975 49 R2 Ⅲ 着手済

247 里橋 市道 市道9053号線 4.75 1973 51 R4-(4) Ⅲ 着手済

248 豊内ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 市道 市道9053号線 2 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

249 源田原橋 市道 市道Ⅱ-48号線 4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

250 宝光橋 市道 市道9142号線 39.9 1987 37 R3 Ⅱ 予防保全段階

251 鼠内橋 市道 市道9146号線 8 1979 45 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

252 堀内橋 市道 市道9146号線 12.6 1975 49 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

253 堀内橋側道橋 市道 市道9146号線 12.6 1975 49 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

254 八幡岳１号橋 市道 市道9201号線 2.37 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

255 八幡岳２号橋 市道 市道9201号線 2.52 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

256 河原橋 市道 市道9201号線 22 1972 52 R3 Ⅲ 着手済

257 鍛冶前橋 市道 市道9313号線 12.6 1985 39 R4-(4) Ⅲ 未着手

258 寺前橋 市道 市道9315号線 11.66 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

259 新道橋 市道 市道9330号線 24.2 1984 40 R3 Ⅱ 予防保全段階

260 石田橋 市道 市道9330号線 11.65 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

261 平道内橋 市道 市道9334号線 3 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

262 七ツ石橋 市道 市道9339号線 26.5 1973 51 R3 Ⅱ 予防保全段階

263 梅田橋 市道 市道9355号線 25.6 1977 47 R3 Ⅲ 着手済

264 西田橋 市道 市道9402号線 3.1 1990 34 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

265 愛郷橋 市道 市道9405号線 34.2 1989 35 R3 Ⅱ 予防保全段階

266 昭和橋 市道 市道9409号線 31.6 1987 37 R3 Ⅱ 予防保全段階

267 仲ノ内１号橋 市道 市道9410号線 2.2 1979 45 R4-(4) Ⅰ ―

268 仲沢橋 市道 市道9412号線 13.54 1985 39 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

269 大永橋 市道 市道9415号線 29.2 1987 37 R3 Ⅱ 予防保全段階

270 神明橋 市道 市道9421号線 8.74 1979 45 R2 Ⅱ 予防保全段階

271 今泉橋 市道 市道9421号線 35.4 2006 18 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

272 平道内２号橋 市道 市道9424号線 11.7 1985 39 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

273 重良内橋 市道 市道9441号線 17.1 1985 39 R3 Ⅱ 予防保全段階

274 落合橋 市道 市道9441号線 48.88 1989 35 R3 Ⅱ 予防保全段階

275 八幡前橋 市道 市道9503号線 5 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

276 明池橋 市道 市道9523号線 19.47 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

277 中井橋 市道 市道9526号線 19.4 1977 47 R3 Ⅱ 予防保全段階

278 花畑橋 市道 市道9528号線 19.4 1977 47 R3 Ⅱ 予防保全段階

279 中ノ内橋 市道 市道9529号線 19.38 1977 47 R4-(4) Ⅲ 未着手

280 境橋 市道 市道9530号線 19.35 1978 46 R4-(4) Ⅲ 未着手

281 杉菜池橋 市道 市道9547号線 2 1985 39 R4-(3) Ⅰ ―

282 中ノ平橋 市道 市道9606号線 6.36 1980 44 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

283 竹之内山橋 市道 市道9607号線 8.1 1980 44 R4-(5) Ⅲ 未着手

284 西之内橋 市道 市道9610号線 8.5 1976 48 R4-(4) Ⅲ 未着手

285 菜洗橋 市道 市道9613号線 7.3 1980 44 R4-(4) Ⅲ 未着手
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286 愛宕橋 市道 市道9707号線 8.12 1979 45 R2 Ⅱ 予防保全段階

287 新田中橋 市道 市道9709号線 2 1979 45 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

288 岩根橋 市道 市道9712号線 8.5 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

289 前田橋 市道 市道9715号線 19.34 1978 46 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

290 川木ノ内橋 市道 市道9810号線 2.9 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

291 横山２号橋 市道 市道9821号線 3 1977 47 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

292 杉ノ内１号橋 市道 市道9822号線 2.46 1977 47 R2 Ⅱ 予防保全段階

293 杉ノ内２号橋 市道 市道9823号線 2.46 1977 47 R2 Ⅱ 予防保全段階

294 弘法担橋 市道 市道9832号線 4 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

295 遠公橋 市道 市道9833号線 4 1990 34 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

296 風用田橋 市道 市道9834号線 3.48 1990 34 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

297 与作田橋 市道 市道9836号線 2.46 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

298 滑沢２号橋 市道 市道9901号線 4.1 1981 43 R4-(4) Ⅲ 未着手

299 川虫内橋 市道 市道9921号線 9.3 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

300 明内橋 市道 市道9923号線 10.12 1979 45 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

301 西ノ内橋 市道 市道9922号線 10.5 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

302 北田橋 市道 市道9929号線 4.7 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

303 東ノ内橋 市道 市道9931号線 3.6 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

304 尼ヶ作橋 市道 市道9948号線 10.4 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

305 石代橋 市道 市道9954号線 11.4 1977 47 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

306 滑沢１号橋 市道 市道9960号線 2.4 1981 43 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

307 向橋 市道 市道9966号線 12.1 1977 47 R2 Ⅱ 予防保全段階

308 田端橋 市道 市道Ⅰ-10号線 54 1990 34 R4-(4) Ⅲ 未着手

309 １４号橋(無名橋５) 市道 市道Ⅰ-11号線 2.3 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

310 １５号橋(無名橋６) 市道 市道Ⅰ-11号線 4 1983 41 R4-(4) Ⅲ 未着手

311 横山橋 市道 市道Ⅰ-13号線 93 1981 43 R3 Ⅱ 予防保全段階

312 西川新橋 市道 市道Ⅰ-14号線 93.5 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

313 新栄橋（車道） 市道 市道Ⅰ-16号線 40.4 1967 57 R1 Ⅲ 未着手

314 新栄橋（歩道）東京側 市道 市道Ⅰ-16号線 40.5 1986 38 R1 Ⅲ 未着手

315 新栄橋（歩道）青森側 市道 市道Ⅰ-16号線 40.6 1992 32 R1 Ⅲ 未着手

316 新橋 市道 市道Ⅰ-17号線 94 2002 22 R3 Ⅱ 予防保全段階

317 下江持橋 市道 市道Ⅰ-18号線 186 1976 48 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

318 １号橋(無名橋２) 市道 市道Ⅰ-1号線 4.55 1983 41 R2 Ⅲ 着手済

319 未来大橋 市道 市道Ⅰ-20号線 117 2001 23 R3 Ⅱ 予防保全段階

320 新千日堂橋 市道 市道Ⅰ-20号線 18.2 2007 17 R3 Ⅲ 未着手

321 無名橋１１９ 市道 市道Ⅰ-20号線 6 2006 18 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

322 無名橋１２０ 市道 市道Ⅰ-20号線 4 2006 18 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

323 保土原館橋 市道 市道Ⅰ-21号線 13.6 2010 14 R4-(4) Ⅰ ―

324 ４８号橋(無名橋) 市道 市道Ⅰ-21号線 11.4 2004 20 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

325 雲水峰大橋（架け替え予定） 市道 市道Ⅰ-22号線 63.6 1964 60 R3 Ⅲ 未着手

326 ２５号橋(無名橋７) 市道 市道Ⅰ-22号線 2 1972 52 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階
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327 ２９号橋(無名橋８) 市道 市道Ⅰ-24号線 4.2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

328 男滝橋 市道 市道Ⅰ-24号線 128.7 1977 47 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

329 ３０号橋(無名橋９) 市道 市道Ⅰ-25号線 3.6 2005 19 R2 Ⅱ 予防保全段階

330 ３１号橋(無名橋１０) 市道 市道Ⅰ-26号線 5.42 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

331 新三階橋 市道 市道Ⅰ-26号線 4 2003 21 R2 Ⅱ 予防保全段階

332 ３７号橋(無名橋１２) 市道 市道Ⅰ-26号線 5.15 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

333 ３８号橋(無名橋１３) 市道 市道Ⅰ-26号線 2.3 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

334 ３９号橋(無名橋１４) 市道 市道Ⅰ-26号線 2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

335 小林橋 市道 市道Ⅰ-27号線 4.5 1988 36 R2 Ⅱ 予防保全段階

336 鹿嶋橋 市道 市道Ⅰ-26号線 22.56 2001 23 R3 Ⅱ 予防保全段階

337 上小山田橋 市道 市道Ⅰ-26号線 15.4 2008 16 R3 Ⅱ 予防保全段階

338 月夜田橋 市道 市道Ⅰ-27号線 12.54 1981 43 R2 Ⅱ 予防保全段階

339 百目木橋 市道 市道Ⅰ-27号線 10.84 1982 42 R2 Ⅲ 着手済

340 岩倉橋 市道 市道Ⅰ-27号線 12.4 1987 37 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

341 ４４号橋(無名橋１５) 市道 市道Ⅰ-27号線 5.6 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

342 ４５号橋(無名橋１６） 市道 市道Ⅰ-27号線 5.12 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

343 ４６号橋(無名橋１７) 市道 市道Ⅰ-28号線 3.04 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

344 関下大橋 市道 市道Ⅰ-2号線 59.9 1979 45 R3 Ⅱ 予防保全段階

345 稲虫橋 市道 市道Ⅰ-33号線 28.22 1987 37 R3 Ⅱ 予防保全段階

346 川原橋 市道 市道Ⅰ-35号線 22 1970 54 R3 Ⅱ 予防保全段階

347 関田橋 市道 市道Ⅰ-35号線 85.05 1968 56 R3 Ⅱ 予防保全段階

348 関田橋側道橋 市道 市道Ⅰ-35号線 85.05 1990 34 R3 Ⅱ 予防保全段階

349 川原橋（歩道） 市道 市道Ⅰ-35号線 7.2 1991 33 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

350 新橋 市道 市道Ⅰ-35号線 3.93 1977 47 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

351 切舘橋 市道 市道Ⅰ-37号線 41.54 1982 42 R3 Ⅱ 予防保全段階

352 １３７－１ 市道 市道Ⅰ-37号線 2.28 1984 40 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

353 江花川橋 市道 市道Ⅰ-38号線 52.02 1978 46 R3 Ⅱ 予防保全段階

354 １３８－２ 市道 市道Ⅰ-38号線 7.5 1977 47 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

355 籾山橋 市道 市道Ⅰ-3号線 41.8 1978 46 R3 Ⅲ 未着手

356 梅田橋 市道 市道Ⅰ-3号線 21.3 1990 34 R3 Ⅱ 予防保全段階

357 下鶴橋 市道 市道Ⅰ-38号線 36.61 1985 39 R3 Ⅰ ―

358 新屋敷橋 市道 市道Ⅰ-38号線 14.56 1985 39 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

359 大橋 市道 市道Ⅰ-31号線 24.2 1981 43 R3 Ⅱ 予防保全段階

360 宿橋 市道 市道Ⅰ-46号線 11.4 1979 45 R2 Ⅱ 予防保全段階

361 下境橋 市道 市道Ⅰ-46号線 13.6 1976 48 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

362 大正橋側道橋 市道 市道Ⅰ-46号線 12.1 1992 32 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

363 大正橋 市道 市道Ⅰ-46号線 11.9 1977 47 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

364 寺田橋 市道 市道Ⅰ-46号線 10.4 1978 46 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

365 寺田橋側道橋 市道 市道Ⅰ-46号線 10.4 1990 34 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

366 横山１号橋 市道 市道Ⅰ-46号線 2.86 1990 34 R2 Ⅱ 予防保全段階

367 北向橋 市道 市道Ⅰ-47号線 19.4 1976 48 R3 Ⅱ 予防保全段階
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368 下橋 市道 市道Ⅰ-34号線 7.3 1976 48 R4-(5) Ⅱ 予防保全段階

369 柳沢橋 市道 市道Ⅰ-34号線 12.57 1985 39 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

370 仲ノ内２号橋 市道 市道Ⅰ-34号線 5.2 1979 45 R4-(4) Ⅰ ―

371 町尻橋 市道 市道8761号線 4.6 1983 41 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

372 ６号橋(無名橋３) 市道 市道Ⅰ-5号線 2.36 1976 48 R2 Ⅱ 予防保全段階

373 保土原橋 市道 市道Ⅰ-5号線 33.2 1978 46 R3 Ⅲ 未着手

374 泉田大橋 市道 市道Ⅰ-5号線 76.1 1994 30 R3 Ⅱ 予防保全段階

375 門ノ内橋 市道 市道Ⅰ-6号線 43.3 1994 30 R3 Ⅱ 予防保全段階

376 １２号橋(無名橋４) 市道 市道Ⅰ-8号線 4.02 1998 26 R2 Ⅱ 予防保全段階

377 中宿橋 市道 市道Ⅱ-13号線 105.95 1989 35 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

378 見晴橋 市道 市道Ⅱ-16号線 10.8 1974 50 R4-(6) Ⅱ 予防保全段階

379 ５６号橋(無名橋１９) 市道 市道Ⅱ-18号線 3.6 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

380 里橋 市道 市道Ⅱ-1号線 44.7 2012 12 R3 Ⅱ 予防保全段階

381 愛宕橋 市道 市道Ⅱ-23号線 7.04 1965 59 R2 Ⅱ 予防保全段階

382 松塚下橋 市道 市道Ⅰ-7号線 24.3 2015 9 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

383 ５９号橋(無名橋２０) 市道 市道Ⅱ-26号線 8.5 1990 34 R2 Ⅱ 予防保全段階

384 大道橋 市道 市道Ⅱ-27号線 14.69 1966 58 R2 Ⅲ 着手済

385 八幡大橋 市道 市道Ⅱ-2号線 22.3 1987 37 R3 Ⅱ 予防保全段階

386 ２３２－１ 市道 市道Ⅱ-32号線 2.2 1975 49 R4-(4) Ⅲ 未着手

387 寺前橋 市道 市道Ⅱ-33号線 17.33 2012 12 R3 Ⅲ 着手済

388 万代橋 市道 市道Ⅱ-35号線 48.88 1973 51 R3 Ⅱ 予防保全段階

389 ２３５－２ 市道 市道Ⅱ-35号線 3.48 1977 47 R4-(3) Ⅱ 予防保全段階

390 南田橋 市道 市道Ⅱ-3号線 21.5 1986 38 R3 Ⅱ 予防保全段階

391 橋本橋 市道 市道Ⅱ-44号線 19.4 1975 49 R3 Ⅱ 予防保全段階

392 中川原橋 市道 市道Ⅱ-44号線 30.5 1985 39 R3 Ⅱ 予防保全段階

393 玉ノ木橋 市道 市道Ⅱ-44号線 13.5 1984 40 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

394 弥六内橋 市道 市道Ⅱ-46号線 27.6 1969 55 R3 Ⅱ 予防保全段階

395 下古舘橋 市道 市道Ⅱ-47号線 23.5 1973 51 R3 Ⅲ 着手済

396 天王橋 市道 市道Ⅱ-47号線 13.65 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

397 和久橋 市道 市道Ⅱ-15号線 19.3 1977 47 R3 Ⅱ 予防保全段階

398 滑沢３号橋 市道 市道Ⅱ-17号線 2.4 1981 43 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

399 ５４号橋(無名橋１８) 市道 市道Ⅱ-7号線 2 1983 41 R2 Ⅱ 予防保全段階

400 無名橋 市道 市道Ⅰ-20号線 7.75 2006 18 R4-(4) Ⅲ 未着手

401 松塚上越橋 市道 市道4523号線 24.8 2002 22 R3 Ⅱ 予防保全段階

402 無名橋 市道 市道5472号線 3.6 2016 8 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

403 無名橋 市道 市道7623号線 2.75 1983 41 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

404 無名橋 市道 市道Ⅱ-8号線 2.1 1975 49 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

405 無名橋 市道 市道2419号線 3.3 1998 26 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

406 舘橋 市道 市道1242号線 18.4 2016 8 R4-(4) Ⅱ 予防保全段階

407 熊谷橋 市道 市道8906号線 20 1969 55 R1 Ⅱ 予防保全段階

408 石仏橋 市道 市道8908号線 16.3 1970 54 R4 Ⅱ 予防保全段階
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

１０１号橋(無名橋２１) 市道 市道1204号線 2.12 1983 41 R2
点検 点検

１０２号橋(無名橋２２) 市道 市道1234号線 2.1 2011 13 R2
点検 点検

前田橋 市道 市道1258号線 20.4 2014 10 R4
点検 点検

１０７号橋(無名橋２４) 市道 市道1319号線 5 1983 41 R2
点検 点検

１１１号橋(無名橋２５) 市道 市道1323号線 9.57 1983 41 R2
点検 点検

１１２号橋(無名橋２６) 市道 市道1326号線 2.6 1983 41 R2
点検 点検

妙見橋 市道 市道1335号線 8.42 1970 54 R4
点検 点検

泪橋 市道 市道1335号線 2.5 1983 41 R2
点検 点検

五斗蒔橋 市道 市道1405号線 9.44 1979 45 R2
点検 点検

桜岡橋 市道 市道1406号線 9.44 1976 48 R2
点検 点検

寺田橋 市道 市道1407号線 9.44 1978 46 R2
点検 点検

旭橋 市道 市道1416号線 64 1991 33 R4
点検 点検

南町橋 市道 市道1437号線 10.2 1991 33 R2
点検 点検

南橋 市道 市道1442号線 43.6 1993 31 R4
点検 点検

旭橋 市道 市道1446号線 9.99 1986 38 R2
点検 点検

大久保橋 市道 市道1519号線 12 1954 70 R2
点検 点検

２０１号橋(無名橋２７) 市道 市道2101号線 2.98 1983 41 R2
点検 点検

２０２号橋(無名橋２８) 市道 市道2102号線 1.86 1983 41 R2
点検 点検

２０３号橋(無名橋２９) 市道 市道2105号線 2.9 1983 41 R2
点検 点検

２０４号橋(無名橋３０) 市道 市道2109号線 2.98 1983 41 R2
点検 点検

２０５号橋(無名橋３１) 市道 市道2110号線 2.9 1983 41 R2
点検 点検

西川橋 市道 市道2170号線 88.5 1975 49 R4
点検 点検

２０６号橋(無名橋３２) 市道 市道2215号線 2.9 1983 41 R2
点検 点検

２０７号橋(無名橋３３) 市道 市道2215号線 3.32 1983 41 R2
点検 点検

２０８号橋(無名橋３４) 市道 市道2222号線 2.44 1983 41 R2
点検 点検

２１０号橋(無名橋３５) 市道 市道2229号線 3 1983 41 R2
点検 点検

２１１号橋(無名橋３６) 市道 市道2231号線 3 1983 41 R2
点検 点検

２１２号橋(無名橋３７) 市道 市道2233号線 3 1983 41 R2
点検 点検

２１３号橋(無名橋３８) 市道 市道2239号線 4.7 1983 41 R4
点検 点検

２１４号橋(無名橋３９) 市道 市道2246号線 3 1983 41 R4
点検 点検

東原橋 市道 市道2264号線 36.6 1978 46 R5
点検 点検

２１５号橋(無名橋４０) 市道 市道2272号線 2 1983 41 R2
点検 点検

２１６号橋(無名橋４１) 市道 市道2274号線 3.1 1983 41 R2
点検 点検

２１７号橋(無名橋４２) 市道 市道2274号線 2 1983 41 R2
点検 点検

２２１号橋(無名橋４３) 市道 市道2323号線 2.4 1983 41 R2
点検 点検

２２３号橋(無名橋４４) 市道 市道2325号線 2.46 1983 41 R4
点検 点検

竜神橋 市道 市道2325号線 88.3 1974 50 R5
点検 点検

２２４号橋（無名橋４５） 市道 市道2325号線 2.46 1983 41 R4
点検 点検

芹沢橋 市道 市道2333号線 53 1973 51 R6
点検 点検

２４０号橋(無名橋) 市道 市道2401号線 4.1 1998 26 R4
点検 点検

無名橋４６ 市道 市道2402号線 5.24 1998 26 R4
点検 点検

２２８号橋(無名橋４７) 市道 市道2403号線 2.9 1998 26 R4
点検 点検

２２９号橋(無名橋４８) 市道 市道2405号線 3 1998 26 R4
点検 点検

２３０号橋(無名橋４９) 市道 市道2406号線 2.7 1998 26 R4
点検 点検

２４１号橋(無名橋) 市道 市道2417号線 5.9 1998 26 R4
点検 点検

新大橋 市道 市道2507号線 20.2 1972 52 R3
点検 点検

境田橋 市道 市道2509号線 21.5 1980 44 R3
点検 点検

堂ノ前橋 市道 市道2527号線 19.4 1979 45 R3
点検 点検

四斗蒔橋 市道 市道2617号線 22.3 1974 50 R3
点検 点検

高田橋 市道 市道2630号線 43.55 1975 49 R4
点検 点検

関越橋 市道 市道2630号線 44.2 1972 52 R6
点検 点検

下田橋 市道 市道2635号線 20.5 1990 34 R3
点検 点検

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

漏水遊離石灰

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

橋台:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等

主部材:補修 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

主部材:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等主部材:ひび割れ注入&断面修復&足場工

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(右側)

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等 主部材:足場工 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

３０７号橋(無名橋５０) 市道 市道3107号線 2.9 1983 41 R2
点検 点検

３０８号橋(無名橋５１) 市道 市道3108号線 2.92 1972 52 R2
点検 点検

３１０号橋(無名橋５２) 市道 市道3125号線 6.34 1972 52 R2
点検 点検

３１１号橋(無名橋５３) 市道 市道3126号線 6.35 1983 41 R2
点検 点検

３１２号橋(無名橋５４) 市道 市道3126号線 5.34 1983 41 R2
点検 点検

３３７号橋(無名橋) 市道 市道3128号線 4.8 1983 41 R4
点検 点検

３３８号橋(無名橋) 市道 市道3128号線 5 1983 41 R4
点検 点検

３１３号橋(無名橋５５) 市道 市道3217号線 4.39 1983 41 R2
点検 点検

３１４号橋(無名橋５６) 市道 市道3217号線 5.34 1983 41 R2
点検 点検

３１７号橋(無名橋５７) 市道 市道3238号線 4.04 1983 41 R2
点検 点検

３１８号橋(無名橋５８) 市道 市道3239号線 4.41 1983 41 R2
点検 点検

３１９号橋(無名橋５９) 市道 市道3240号線 4.29 1983 41 R2
点検 点検

３２０号橋(無名橋６０) 市道 市道3243号線 2.66 1983 41 R4
点検 点検

３２１号橋(無名橋６１) 市道 市道3304号線 1.3 1983 41 R4
点検 点検

３２３号橋(無名橋６３) 市道 市道3306号線 1.8 1983 41 R4
点検 点検

３２５号橋(無名橋６４) 市道 市道3308号線 2.1 1983 41 R2
点検 点検

３２７号橋(無名橋６５) 市道 市道3311号線 3.2 1983 41 R4
点検 点検

３２８号橋(無名橋６６) 市道 市道3312号線 9.8 1983 41 R4
点検 点検

３３１号橋(無名橋６８) 市道 市道3318号線 8.1 1983 41 R4
点検 点検

３３０号橋(無名橋６７) 市道 市道3318号線 2.7 1983 41 R2
点検 点検

３３２号橋(無名橋６９) 市道 市道3319号線 2.05 1983 41 R2
点検 点検

乙字橋 市道 市道3324号線 91 1935 89 R5
点検 点検

３３４号橋(無名橋７０) 市道 市道3325号線 7.65 1983 41 R2
点検 点検

３３６号橋(無名橋７２) 市道 市道3337号線 2.15 1983 41 R2
点検 点検

東原橋 市道 市道4101号線 6.3 1983 41 R4
点検 点検

赤城下橋 市道 市道4105号線 30.2 1993 31 R3
点検 点検

４２２号橋(無名橋８０) 市道 市道4118号線 3.6 2002 22 R4
点検 点検

雨女子橋 市道 市道4130号線 83 1993 31 R3
点検 点検

川崎橋 市道 市道4202号線 83.5 2000 24 R3
点検 点検

４０６号橋(無名橋７３) 市道 市道4227号線 4.2 1983 41 R2
点検 点検

４０７号橋(無名橋７４) 市道 市道4334号線 2.4 1976 48 R4
点検 点検

二塚橋 市道 市道4405号線 74.5 1990 34 R3
点検 点検

泉田橋 市道 市道4406号線 74.46 1990 34 R3
点検 点検

宮前橋 市道 市道4429号線 4.1 1959 65 R4
点検 点検

４１３号橋(無名橋７５) 市道 市道4513号線 8.51 1990 34 R4
点検 点検

４１４号橋(無名橋７６) 市道 市道4514号線 8.5 1990 34 R4
点検 点検

４１５号橋(無名橋７７) 市道 市道4519号線 8.46 1990 34 R4
点検 点検

黒森橋 市道 市道4521号線 29.02 1996 28 R4
点検 点検

４１６号橋(無名橋７８) 市道 市道4521号線 8.46 1990 34 R4
点検 点検

松原跨道橋 市道 市道7345号線 57.7 1992 32 R4
点検 点検

５０２号橋(無名橋８１) 市道 市道5116号線 3.9 1991 33 R4
点検 点検

鹿島橋 市道 市道5133号線 43.2 1997 27 R3
点検 点検

５０４号橋(無名橋８２) 市道 市道5217号線 4.2 2000 24 R4
点検 点検

５０５号橋(無名橋８３) 市道 市道5218号線 2.3 2000 24 R4
点検 点検

背坂橋 市道 市道5342号線 46.35 1972 52 R6
点検 点検

柳池橋 市道 市道5339号線 39.8 1972 52 R6
点検 点検

草刈橋 市道 市道5351号線 39.4 1972 52 R6
点検 点検

５１４号橋 市道 市道5435号線 2.5 1988 36 R4
点検 点検

５１６号橋 市道 市道5435号線 4.4 2000 24 R4
点検 点検

日和久橋 市道 市道5454号線 38.9 1972 52 R6
点検 点検

５１７号橋 市道 市道5468号線 3.55 2000 24 R4
点検 点検

日和久大橋 市道 市道5475号線 44.5 2009 15 R4
点検 点検

滑川橋→不動橋 市道 市道5527号線 64 2015 9 R4
点検 点検

柏城橋 市道 市道5544号線 61.5 1997 27 R3
点検 点検

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

橋台:足場工 等 排水施設:取替(排水枡) 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄等一式 更新

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

床版:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等

橋台:足場工 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

橋脚断面修復 高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

６０２号橋(無名橋８４) 市道 市道6128号線 2.9 1983 41 R4
点検 点検

６０３号橋(無名橋８５) 市道 市道6133号線 2.9 1983 41 R2
点検 点検

６０４号橋(無名橋８６) 市道 市道6204号線 3.5 1983 41 R2
点検 点検

６０５号橋(無名橋８７) 市道 市道6211号線 4.04 1983 41 R2
点検 点検

６０６号橋(無名橋８８) 市道 市道6212号線 4.75 1983 41 R2
点検 点検

６０７号橋(無名橋８９) 市道 市道6225号線 5.14 1983 41 R2
点検 点検

６０８号橋(無名橋９０) 市道 市道6303号線 3.52 1983 41 R2
点検 点検

廣表橋 市道 市道6311号線 12.6 1994 30 R4
点検 点検

６１０号橋(無名橋９１) 市道 市道6314号線 2.47 1983 41 R2
点検 点検

６１１号橋(無名橋９２) 市道 市道6317号線 2.9 1979 45 R2
点検 点検

６１２号橋(無名橋９３) 市道 市道6329号線 9.45 1983 41 R4
点検 点検

６１３号橋(無名橋９４) 市道 市道6333号線 8.45 1983 41 R4
点検 点検

６１４号橋(無名橋９５) 市道 市道6334号線 8.05 1983 41 R4
点検 点検

６１５号橋(無名橋９６) 市道 市道6335号線 8.05 1983 41 R4
点検 点検

６１６号橋(無名橋９７) 市道 市道6335号線 12.2 1983 41 R2
点検 点検

６１７号橋(無名橋９８) 市道 市道6336号線 4.2 1983 41 R2
点検 点検

６１８号橋(無名橋９９) 市道 市道6340号線 2 1983 41 R4
点検 点検

細久保橋 市道 市道6344号線 6.54 1966 58 R2
点検 点検

６１９号橋(無名橋１００) 市道 市道6401号線 10.4 1983 41 R2
点検 点検

新屋敷橋 市道 市道6404号線 15.7 1979 45 R3
点検 点検

６２１号橋(無名橋１０１) 市道 市道6404号線 11.44 1983 41 R4
点検 点検

６２２号橋(無名橋１０２) 市道 市道6408号線 10.4 1983 41 R4
点検 点検

６２３号橋(無名橋１０３) 市道 市道6409号線 10.45 1983 41 R4
点検 点検

６２４号橋(無名橋１０４) 市道 市道6410号線 10.4 1983 41 R4
点検 点検

八沼橋 市道 市道6414号線 9.44 1980 44 R4
点検 点検

古寺橋 市道 市道6426号線 28 1998 26 R4
点検 点検

６２６号橋(無名橋１０５) 市道 市道6426号線 28.05 1983 41 R2
点検 点検

６２８号橋 市道 市道6432号線 4.3 1983 41 R2
点検 点検

向山橋 市道 市道7103号線 16.95 1937 87 R4
点検 点検

源五郎橋 市道 市道7103号線 9.6 2015 9 R3
点検 点検

７０４号橋(無名橋１０７) 市道 市道7105号線 9.45 1983 41 R4
点検 点検

７０３号橋(無名橋１０６) 市道 市道7125号線 3.4 1983 41 R4
点検 点検

北ノ内橋 市道 市道7201号線 6.27 1991 33 R4
点検 点検

中里橋 市道 市道7212号線 18.75 1993 31 R3
点検 点検

７０７号橋(無名橋１０９) 市道 市道7306号線 7.44 1983 41 R4
点検 点検

７０８号橋(無名橋１１０) 市道 市道7323号線 6.34 1983 41 R2
点検 点検

笠松橋 市道 市道8901号線 14.65 1966 58 R4
点検 点検

７０９号橋(無名橋１１１) 市道 市道7403号線 4.5 1983 41 R2
点検 点検

長久保橋 市道 市道7505号線 7 1988 36 R4
点検 点検

和尚檀橋 市道 市道7510号線 5.42 1966 58 R2
点検 点検

７１４号橋(無名橋１１３) 市道 市道7517号線 7.64 1983 41 R2
点検 点検

７１３号橋(無名橋１１２) 市道 市道7601号線 7 1983 41 R2
点検 点検

日渡橋 市道 市道7602号線 7.34 1977 47 R4
点検 点検

高野内橋 市道 市道7603号線 13.1 1990 34 R4
点検 点検

中津沢橋 市道 市道7604号線 12.8 1990 34 R4
点検 点検

７１８号橋(無名橋１１４) 市道 市道7605号線 5 1983 41 R2
点検 点検

７２２号橋(無名橋１１６) 市道 市道7612号線 6.2 1983 41 R4
点検 点検

上柳作橋 市道 市道7613号線 6.5 1973 51 R4
点検 点検

７２４号橋(無名橋１１７) 市道 市道7614号線 5.2 1983 41 R4
点検 点検

桜内橋 市道 市道7621号線 12.8 1990 34 R4
点検 点検

善十坊橋 市道 市道7622号線 12.2 1990 34 R4
点検 点検

請地橋 市道 市道7630号線 5 1983 41 R2
点検 点検

７２１号橋(無名橋１１５) 市道 市道7630号線 9.4 1983 41 R4
点検 点検

五斗蒔橋 市道 市道7705号線 12.54 1980 44 R2
点検 点検

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

床版:断面修復 等 地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

主部材:補修

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等 主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&足場工地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

床版:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等

主部材:断面修復 等 地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

床版:ひび割れ注入&断面修復 地覆:打換 等 床版:断面修復 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

初瀬大橋 市道 市道7706号線 19.1 1978 46 R3
点検 点検

８０７９－１ 市道 市道8079号線 7.3 1980 44 R4
点検 点検

８０８０－１ 市道 市道8080号線 7.4 1980 44 R4
点検 点検

８０９３－１ 市道 市道8093号線 6.35 1980 44 R4
点検 点検

８０９４－１ 市道 市道8094号線 6.3 1980 44 R4
点検 点検

磐瀬橋 市道 市道8102号線 18.21 1990 34 R3
点検 点検

上野橋 市道 市道8108号線 10.45 1983 41 R4
点検 点検

８１３５－１ 市道 市道8135号線 6.2 1977 47 R4
点検 点検

８１３７－１ 市道 市道8137号線 6.5 1977 47 R4
点検 点検

８１４７－１ 市道 市道8147号線 2.4 1976 48 R4
点検 点検

８１４９－１ 市道 市道8149号線 5.4 1976 48 R4
点検 点検

８１５０－１ 市道 市道8150号線 5.4 1976 48 R4
点検 点検

８２０５－１ 市道 市道8205号線 6.4 1980 44 R4
点検 点検

８２０７－１ 市道 市道8207号線 6.3 1980 44 R4
点検 点検

８２０８－１ 市道 市道8208号線 4.3 1980 44 R4
点検 点検

８２２２－１ 市道 市道8222号線 3.2 1980 44 R4
点検 点検

８２２２－２ 市道 市道8222号線 4 1980 44 R4
点検 点検

新南橋 市道 市道8232号線 49.5 1994 30 R3
点検 点検

８３１１－１ 市道 市道8311号線 6.4 1977 47 R4
点検 点検

８３１４－１ 市道 市道8314号線 6.4 1977 47 R4
点検 点検

８３１５－１ 市道 市道8315号線 6 1977 47 R4
点検 点検

８３１７－１ 市道 市道8317号線 6 1977 47 R4
点検 点検

８３１９－１ 市道 市道8319号線 6 1977 47 R4
点検 点検

８３４２－１ 市道 市道8342号線 3.24 1977 47 R4
点検 点検

８３４５－１ 市道 市道8345号線 2.45 1975 49 R4
点検 点検

８３５７－１ 市道 市道8357号線 2.36 1975 49 R4
点検 点検

８３６１－１ 市道 市道8361号線 2.36 1975 49 R4
点検 点検

８３６２－１ 市道 市道8362号線 2.36 1975 49 R4
点検 点検

８３６５－１ 市道 市道8365号線 3.5 1977 47 R4
点検 点検

８３６６－１ 市道 市道8366号線 3.5 1977 47 R4
点検 点検

桶田橋 市道 市道8425号線 32.74 1983 41 R3
点検 点検

下河原橋 市道 市道8430号線 46.94 1967 57 R3
点検 点検

８５１１－１ 市道 市道8511号線 2.26 1975 49 R4
点検 点検

８５２１－１ 市道 市道8521号線 2.8 1977 47 R4
点検 点検

８５２３－１ 市道 市道8523号線 3.5 1977 47 R4
点検 点検

８５２５－１ 市道 市道8525号線 3.5 1977 47 R4
点検 点検

８５２６－１ 市道 市道8526号線 2.45 1977 47 R4
点検 点検

向田橋 市道 市道8622号線 17.96 1981 43 R3
点検 点検

８６２６－１ 市道 市道8626号線 6.4 1983 41 R4
点検 点検

８６２６－２ 市道 市道8626号線 3.4 1983 41 R4
点検 点検

上河原橋 市道 市道8708号線 40.7 1978 46 R3
点検 点検

８７１０－１号橋(無名橋１) 市道 市道8710号線 30.6 1983 41 R3
点検 点検

臼ヶ堂橋 市道 市道8716号線 31.56 1988 36 R3
点検 点検

８７２７－１ 市道 市道8727号線 3.04 1992 32 R4
点検 点検

８７２８－１ 市道 市道8728号線 3 1992 32 R4
点検 点検

８７２９－１ 市道 市道8729号線 5.35 1992 32 R4
点検 点検

横町橋 市道 市道8741号線 3 1983 41 R4
点検 点検

８７４６－１ 市道 市道8746号線 2.2 1983 41 R4
点検 点検

８７４８－１ 市道 市道8748号線 2.4 1983 41 R4
点検 点検

８７５０－１ 市道 市道8750号線 2.5 1983 41 R4
点検 点検

西町橋 市道 市道Ⅰ-49号線 10.4 1979 45 R4
点検 点検

千里千里橋 市道 市道8761号線 3.7 1983 41 R4
点検 点検

弥吾橋 市道 市道8764号線 27 1970 54 R3
点検 点検

西弥吾橋 市道 市道8769号線 26.4 1983 41 R4
点検 点検

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

主部材:断面修復 等 地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

橋台:断面修復 等 高欄:取替(左側) 等

橋台:断面修復 等

地覆:打換 等

主部材:補修

主部材:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

主部材:断面修復 等 地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

主部材:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等

橋台:断面修復 等

主部材:断面修復 等

地覆:打換 等

主部材:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

天神橋 市道 市道8771号線 29.75 1997 27 R3
点検 点検

８７８８－１ 市道 市道8788号線 4.1 2007 17 R4
点検 点検

弁財天橋 市道 市道8799号線 39.6 1990 34 R3
点検 点検

８８０６－１ 市道 市道8806号線 4 1984 40 R4
点検 点検

８８１６－１ 市道 市道8816号線 7.6 1983 41 R4
点検 点検

久保橋 市道 市道8847号線 32.05 1993 31 R3
点検 点検

割田橋 市道 市道8852号線 38.2 1992 32 R3
点検 点検

雨降橋 市道 市道8864号線 5.4 1965 59 R4
点検 点検

川久保橋 市道 市道8868号線 22.86 1967 57 R3
点検 点検

池袋橋 市道 市道8869号線 19.16 1970 54 R3
点検 点検

閻魔橋 市道 市道8878号線 15 1966 58 R4
点検 点検

松ヶ作橋 市道 市道Ⅱ-24号線 30.5 1992 32 R4
点検 点検

花見橋 市道 市道8901号線 4.1 1970 54 R4
点検 点検

嘗入橋 市道 市道8901号線 9.4 1970 54 R4
点検 点検

本坂橋 市道 市道8901号線 6.1 1970 54 R4
点検 点検

一里塚橋 市道 市道8901号線 9.43 1970 54 R4
点検 点検

草倉橋 市道 市道8901号線 4.7 1970 54 R4
点検 点検

江花川橋 市道 市道8901号線 7.7 1970 54 R4
点検 点検

瀧沢橋 市道 市道8901号線 4.25 1970 54 R4
点検 点検

笹畑橋 市道 市道8903号線 10.7 1983 41 R4
点検 点検

宮田橋 市道 市道9001号線 2 1990 34 R4
点検 点検

坂ノ下橋 市道 市道9003号線 2.4 1990 34 R4
点検 点検

後戸大橋 市道 市道9006号線 17.24 1973 51 R3
点検 点検

町橋 市道 市道9012号線 4 1979 45 R4
点検 点検

台橋 市道 市道9012号線 3 1979 45 R4
点検 点検

原田橋 市道 市道9023号線 6.3 1975 49 R4
点検 点検

日渡橋 市道 市道9026号線 2.44 1990 34 R4
点検 点検

里２号橋 市道 市道9034号線 6.3 1973 51 R4
点検 点検

原添橋 市道 市道9039号線 11.48 1982 42 R4
点検 点検

日向前橋 市道 市道9040号線 7.34 1973 51 R4
点検 点検

里１号橋 市道 市道9342号線 4 1973 51 R4
点検 点検

中沢橋 市道 市道9053号線 5.25 1975 49 R2
点検 点検

里橋 市道 市道9053号線 4.75 1973 51 R4
点検 点検

豊内ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ橋 市道 市道9053号線 2 1983 41 R4
点検 点検

源田原橋 市道 市道Ⅱ-48号線 4 1983 41 R4
点検 点検

宝光橋 市道 市道9142号線 39.9 1987 37 R3
点検 点検

鼠内橋 市道 市道9146号線 8 1979 45 R4
点検 点検

堀内橋 市道 市道9146号線 12.6 1975 49 R4
点検 点検

堀内橋側道橋 市道 市道9146号線 12.6 1975 49 R4
点検 点検

八幡岳１号橋 市道 市道9201号線 2.37 1983 41 R2
点検 点検

八幡岳２号橋 市道 市道9201号線 2.52 1983 41 R2
点検 点検

河原橋 市道 市道9201号線 22 1972 52 R3
点検 点検

鍛冶前橋 市道 市道9313号線 12.6 1985 39 R4
点検 点検

寺前橋 市道 市道9315号線 11.66 1983 41 R4
点検 点検

新道橋 市道 市道9330号線 24.2 1984 40 R3
点検 点検

石田橋 市道 市道9330号線 11.65 1983 41 R4
点検 点検

平道内橋 市道 市道9334号線 3 1990 34 R4
点検 点検

七ツ石橋 市道 市道9339号線 26.5 1973 51 R3
点検 点検

梅田橋 市道 市道9355号線 25.6 1977 47 R3
点検 点検

西田橋 市道 市道9402号線 3.1 1990 34 R4
点検 点検

愛郷橋 市道 市道9405号線 34.2 1989 35 R3
点検 点検

昭和橋 市道 市道9409号線 31.6 1987 37 R3
点検 点検

仲ノ内１号橋 市道 市道9410号線 2.2 1979 45 R4
点検 点検

仲沢橋 市道 市道9412号線 13.54 1985 39 R4
点検 点検

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

主部材:補修

高欄:取替(左側) 等

主部材:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等

橋台:ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:足場工 等

橋台:断面修復 等

橋台:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

主部材:断面修復 等 高欄:取替(左側) 等

主部材:足場工 等

主部材:断面修復 等

主部材:断面修復 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

橋台:断面修復 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

床版補修
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

大永橋 市道 市道9415号線 29.2 1987 37 R3
点検 点検

神明橋 市道 市道9421号線 8.74 1979 45 R2
点検 点検

今泉橋 市道 市道9421号線 35.4 2006 18 R4
点検 点検

平道内２号橋 市道 市道9424号線 11.7 1985 39 R4
点検 点検

重良内橋 市道 市道9441号線 17.1 1985 39 R3
点検 点検

落合橋 市道 市道9441号線 48.88 1989 35 R3
点検 点検

八幡前橋 市道 市道9503号線 5 1983 41 R4
点検 点検

明池橋 市道 市道9523号線 19.47 1977 47 R4
点検 点検

中井橋 市道 市道9526号線 19.4 1977 47 R3
点検 点検

花畑橋 市道 市道9528号線 19.4 1977 47 R3
点検 点検

中ノ内橋 市道 市道9529号線 19.38 1977 47 R4
点検 点検

境橋 市道 市道9530号線 19.35 1978 46 R4
点検 点検

杉菜池橋 市道 市道9547号線 2 1985 39 R4
点検 点検

中ノ平橋 市道 市道9606号線 6.36 1980 44 R4
点検 点検

竹之内山橋 市道 市道9607号線 8.1 1980 44 R4
点検 点検

西之内橋 市道 市道9610号線 8.5 1976 48 R4
点検 点検

菜洗橋 市道 市道9613号線 7.3 1980 44 R4
点検 点検

愛宕橋 市道 市道9707号線 8.12 1979 45 R4
点検 点検

新田中橋 市道 市道9709号線 2 1979 45 R4
点検 点検

岩根橋 市道 市道9712号線 8.5 1976 48 R4
点検 点検

前田橋 市道 市道9715号線 19.34 1978 46 R4
点検 点検

川木ノ内橋 市道 市道9810号線 2.9 1990 34 R4
点検 点検

横山２号橋 市道 市道9821号線 3 1977 47 R4
点検 点検

杉ノ内１号橋 市道 市道9822号線 2.46 1977 47 R2
点検 点検

杉ノ内２号橋 市道 市道9823号線 2.46 1977 47 R2
点検 点検

弘法担橋 市道 市道9832号線 4 1990 34 R4
点検 点検

遠公橋 市道 市道9833号線 4 1990 34 R4
点検 点検

風用田橋 市道 市道9834号線 3.48 1990 34 R4
点検 点検

与作田橋 市道 市道9836号線 2.46 1977 47 R4
点検 点検

滑沢２号橋 市道 市道9901号線 4.1 1981 43 R4
点検 点検

川虫内橋 市道 市道9921号線 9.3 1976 48 R4
点検 点検

明内橋 市道 市道9923号線 10.12 1979 45 R4
点検 点検

西ノ内橋 市道 市道9922号線 10.5 1976 48 R4
点検 点検

北田橋 市道 市道9929号線 4.7 1976 48 R4
点検 点検

東ノ内橋 市道 市道9931号線 3.6 1976 48 R4
点検 点検

尼ヶ作橋 市道 市道9948号線 10.4 1977 47 R4
点検 点検

石代橋 市道 市道9954号線 11.4 1977 47 R4
点検 点検

滑沢１号橋 市道 市道9960号線 2.4 1981 43 R4
点検 点検

向橋 市道 市道9966号線 12.1 1977 47 R2
点検 点検

田端橋 市道 市道Ⅰ-10号線 54 1990 34 R4
点検 点検

１４号橋(無名橋５) 市道 市道Ⅰ-11号線 2.3 1983 41 R4
点検 点検

１５号橋(無名橋６) 市道 市道Ⅰ-11号線 4 1983 41 R4
点検 点検

横山橋 市道 市道Ⅰ-13号線 93 1981 43 R3
点検 点検

西川新橋 市道 市道Ⅰ-14号線 93.5 1975 49 R2
点検 点検

新栄橋（車道） 市道 市道Ⅰ-16号線 40.4 1967 57 R2
点検 点検

新栄橋（歩道）東京側 市道 市道Ⅰ-16号線 40.5 1986 38 R2
点検 点検

新栄橋（歩道）青森側 市道 市道Ⅰ-16号線 40.6 1992 32 R2
点検 点検

新橋 市道 市道Ⅰ-17号線 94 2002 22 R3
点検 点検

下江持橋 市道 市道Ⅰ-18号線 186 1976 48 R4
点検 点検

１号橋(無名橋２) 市道 市道Ⅰ-1号線 4.55 1983 41 R2
点検 点検

未来大橋 市道 市道Ⅰ-20号線 117 2001 23 R3
点検 点検

新千日堂橋 市道 市道Ⅰ-20号線 18.2 2007 17 R3
点検 点検

無名橋１１９ 市道 市道Ⅰ-20号線 6 2006 18 R4
点検 点検

無名橋１２０ 市道 市道Ⅰ-20号線 4 2006 18 R4
点検 点検

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

床版:炭素繊維シート接着 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

主部材:断面修復 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

主部材:補修

主部材:補修

主部材:補修

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

堅壁側壁補修 主部材:断面修復 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

保土原館橋 市道 市道Ⅰ-21号線 13.6 2010 14 R4
点検 点検

４８号橋(無名橋) 市道 市道Ⅰ-21号線 11.4 2004 20 R4
点検 点検

雲水峰大橋（架け替え予定） 市道 市道Ⅰ-22号線 63.6 1964 60 R3
点検 点検

２５号橋(無名橋７) 市道 市道Ⅰ-22号線 2 1972 52 R4
点検 点検

２９号橋(無名橋８) 市道 市道Ⅰ-24号線 4.2 1983 41 R2
点検 点検

男滝橋 市道 市道Ⅰ-24号線 128.7 1977 47 R4
点検 点検

３０号橋(無名橋９) 市道 市道Ⅰ-25号線 3.6 2005 19 R2
点検 点検

３１号橋(無名橋１０) 市道 市道Ⅰ-26号線 5.42 1983 41 R2
点検 点検

新三階橋 市道 市道Ⅰ-26号線 4 2003 21 R2
点検 点検

３７号橋(無名橋１２) 市道 市道Ⅰ-26号線 5.15 1983 41 R2
点検 点検

３８号橋(無名橋１３) 市道 市道Ⅰ-26号線 2.3 1983 41 R2
点検 点検

３９号橋(無名橋１４) 市道 市道Ⅰ-26号線 2 1983 41 R2
点検 点検

小林橋 市道 市道Ⅰ-27号線 4.5 1988 36 R2
点検 点検

鹿嶋橋 市道 市道Ⅰ-26号線 22.56 2001 23 R3
点検 点検

上小山田橋 市道 市道Ⅰ-26号線 15.4 2008 16 R3
点検 点検

月夜田橋 市道 市道Ⅰ-27号線 12.54 1981 43 R2
点検 点検

百目木橋 市道 市道Ⅰ-27号線 10.84 1982 42 R2
点検 点検

岩倉橋 市道 市道Ⅰ-27号線 12.4 1987 37 R4
点検 点検

４４号橋(無名橋１５) 市道 市道Ⅰ-27号線 5.6 1983 41 R2
点検 点検

４５号橋(無名橋１６） 市道 市道Ⅰ-27号線 5.12 1983 41 R2
点検 点検

４６号橋(無名橋１７) 市道 市道Ⅰ-28号線 3.04 1983 41 R2
点検 点検

関下大橋 市道 市道Ⅰ-2号線 59.9 1979 45 R3
点検 点検

稲虫橋 市道 市道Ⅰ-33号線 28.22 1987 37 R3
点検 点検

川原橋 市道 市道Ⅰ-35号線 22 1970 54 R3
点検 点検

関田橋 市道 市道Ⅰ-35号線 85.05 1968 56 R3
点検 点検

関田橋側道橋 市道 市道Ⅰ-35号線 85.05 1990 34 R3
点検 点検

川原橋（歩道） 市道 市道Ⅰ-35号線 7.2 1991 33 R4
点検 点検

新橋 市道 市道Ⅰ-35号線 3.93 1977 47 R4
点検 点検

切舘橋 市道 市道Ⅰ-37号線 41.54 1982 42 R3
点検 点検

１３７－１ 市道 市道Ⅰ-37号線 2.28 1984 40 R4
点検 点検

江花川橋 市道 市道Ⅰ-38号線 52.02 1978 46 R3
点検 点検

１３８－２ 市道 市道Ⅰ-38号線 7.5 1977 47 R4
点検 点検

籾山橋 市道 市道Ⅰ-3号線 41.8 1978 46 R5
点検 点検

梅田橋 市道 市道Ⅰ-3号線 21.3 1990 34 R3
点検 点検

下鶴橋 市道 市道Ⅰ-38号線 36.61 1985 39 R3
点検 点検

新屋敷橋 市道 市道Ⅰ-38号線 14.56 1985 39 R4
点検 点検

大橋 市道 市道Ⅰ-31号線 24.2 1981 43 R3
点検 点検

宿橋 市道 市道Ⅰ-46号線 11.4 1979 45 R2
点検 点検

下境橋 市道 市道Ⅰ-46号線 13.6 1976 48 R4
点検 点検

大正橋側道橋 市道 市道Ⅰ-46号線 12.1 1992 32 R4
点検 点検

大正橋 市道 市道Ⅰ-46号線 11.9 1977 47 R4
点検 点検

寺田橋 市道 市道Ⅰ-46号線 10.4 1978 46 R4
点検 点検

寺田橋側道橋 市道 市道Ⅰ-46号線 10.4 1990 34 R4
点検 点検

横山１号橋 市道 市道Ⅰ-46号線 2.86 1990 34 R2
点検 点検

北向橋 市道 市道Ⅰ-47号線 19.4 1976 48 R3
点検 点検

下橋 市道 市道Ⅰ-34号線 7.3 1976 48 R4
点検 点検

柳沢橋 市道 市道Ⅰ-34号線 12.57 1985 39 R4
点検 点検

仲ノ内２号橋 市道 市道Ⅰ-34号線 5.2 1979 45 R4
点検 点検

町尻橋 市道 市道8761号線 4.6 1983 41 R4
点検 点検

６号橋(無名橋３) 市道 市道Ⅰ-5号線 2.36 1976 48 R2
点検 点検

保土原橋 市道 市道Ⅰ-5号線 33.2 1978 46 R5
点検 点検

泉田大橋 市道 市道Ⅰ-5号線 76.1 1994 30 R3
点検 点検

門ノ内橋 市道 市道Ⅰ-6号線 43.3 1994 30 R3
点検 点検

１２号橋(無名橋４) 市道 市道Ⅰ-8号線 4.02 1998 26 R2
点検 点検

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側)

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

高欄:取替(右側)

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

主部材:補修 主部材:足場工 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(右側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

床版:補修 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

床版:補修
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

最新
点検
年次

対策の内容・時期
橋梁名

道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

中宿橋 市道 市道Ⅱ-13号線 105.95 1989 35 R4
点検 点検

見晴橋 市道 市道Ⅱ-16号線 10.8 1974 50 R4
点検 点検

５６号橋(無名橋１９) 市道 市道Ⅱ-18号線 3.6 1983 41 R4
点検 点検

里橋 市道 市道Ⅱ-1号線 44.7 2012 12 R3
点検 点検

愛宕橋 市道 市道Ⅱ-23号線 7.04 1965 59 R2
点検 点検

松塚下橋 市道 市道Ⅰ-7号線 24.3 2015 9 R4
点検 点検

５９号橋(無名橋２０) 市道 市道Ⅱ-26号線 8.5 1990 34 R2
点検 点検

大道橋 市道 市道Ⅱ-27号線 14.69 1966 58 R4
点検 点検

八幡大橋 市道 市道Ⅱ-2号線 22.3 1987 37 R3
点検 点検

２３２－１ 市道 市道Ⅱ-32号線 2.2 1975 49 R4
点検 点検

寺前橋 市道 市道Ⅱ-33号線 17.33 2012 12 R3
点検 点検

万代橋 市道 市道Ⅱ-35号線 48.88 1973 51 R3
点検 点検

２３５－２ 市道 市道Ⅱ-35号線 3.48 1977 47 R4
点検 点検

南田橋 市道 市道Ⅱ-3号線 21.5 1986 38 R3
点検 点検

橋本橋 市道 市道Ⅱ-44号線 19.4 1975 49 R3
点検 点検

中川原橋 市道 市道Ⅱ-44号線 30.5 1985 39 R3
点検 点検

玉ノ木橋 市道 市道Ⅱ-44号線 13.5 1984 40 R4
点検 点検

弥六内橋 市道 市道Ⅱ-46号線 27.6 1969 55 R3
点検 点検

下古舘橋 市道 市道Ⅱ-47号線 23.5 1973 51 R3
点検 点検

天王橋 市道 市道Ⅱ-47号線 13.65 1983 41 R4
点検 点検

和久橋 市道 市道Ⅱ-15号線 19.3 1977 47 R3
点検 点検

滑沢３号橋 市道 市道Ⅱ-17号線 2.4 1981 43 R4
点検 点検

５４号橋(無名橋１８) 市道 市道Ⅱ-7号線 2 1983 41 R2
点検 点検

無名橋 市道 市道Ⅰ-20号線 7.75 2006 18 R4
点検 点検

松塚上越橋 市道 市道4523号線 24.8 2002 22 R3
点検 点検

無名橋 市道 市道5472号線 3.6 2016 8 R4
点検 点検

無名橋 市道 市道7623号線 2.75 1983 41 R4
点検 点検

無名橋 市道 市道Ⅱ-8号線 2.1 1975 49 R4
点検 点検

無名橋 市道 市道2419号線 3.3 1998 26 R4
点検 点検

舘橋 市道 市道1242号線 18.4 2016 8 R4
点検 点検

熊谷橋 市道 市道8906号線 20 1969 55 R1
点検 点検

石仏橋 市道 市道8908号線 16.3 1970 54 R4
点検 点検

199,954 599,906 199,961 199,950 198,167 198,307 198,815 199,455 177,312 177,891合　計　　(千円)

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

主部材:断面修復 等 高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等 高欄:取替(左側)

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

地覆:打換 等

地覆:打換 等 高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

排水施設:取替(排水枡) 等

排水施設:取替(排水枡) 等高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等

高欄:取替(左側) 等 主部材:足場工 等
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