
平成29年3月現在

交付団体 須賀川市 Ｎｏ． 2 事業番号 須賀川市

（参考様式）

須賀川市復興交付金事業計画　復興交付金事業等工程表（平成24～30年度）

D-16-1 事業名 須賀川市市街地整備事業（市街地再開発事業） 事業実施主体

項　　　　目 備　考
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度

平成24～27年度

法定手続き・許認可等

調査設計計画

土地整備

補償

工事

（注）上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。（なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。）

（注）同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

（注）平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

除却工事【体育館、芭蕉記念館】(H26.3～H26.6)

平成25年3月29日

都市計画決定

事業計画・権利変換計画策定(H25.2～H26.3) 

新庁舎建設工事（平成２６年１０月～平成２９年３月）

建築基本・実施設計(H24.11～H26.3）

地盤調査(H25.1～H25.5)

現況測量(H24.12～H25.3)

平成25年10月1日

平成26年4月23日

権利変換計画認可公告

物件移転補償費

平成26年6月23日

平成26年7月30日

権利変換計画変更認可公告

庁内LAN実施設計(H26.10～H27.3)

工事監理(H26.9～H29.3)

除却工事【現業棟外】(H26.3～H26.6)

民地建物補償(H26.5～H27.3)

除却工事【民地部】(H27.7～H28.3)

除却工事【防火水槽※本体工事に含む】(H26.7～

除却工事【図書館・中央公民館】(H29～H30)

除却工事【民地部】(H29)

除却工事【外構】(H26.3～H26.6)

杭打工事(H26.6～H27.6)

本体工事(H26.7～H29.3)

庁内LAN工事(H27.8～H29.3)

地区内歩道整備工事(H29)

防災広場・図書館中央公民館跡地整備工事(H30)

民地建物補償(H29)

確定測量調査(H25.5～H26.3)

建物調査(H25.4～H25.10)

従前資産評価(H25.4～H25.5)

従後資産調査(H25.11～H25.12)


